

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
UNIPAZ VIGENCIA 2018



AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente de Formación	Autoevaluación Institucional permanente	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa	Realizar la autoevaluación de cada programa académico siguiendo los lineamientos para la renovación de registro calificado	Autoevaluar los programas académicos de UNIPAZ con fines de renovación de registro académico	Realizar la autoevaluación del Programa de Química	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de autoevaluaciones con fines de renovación del registro calificado realizadas / 2 X 100)	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Autoevaluación Institucional permanente	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Autoevaluar los programas académicos de UNIPAZ con fines de renovación de registro académico	Realizar la autoevaluación del Programa de Ingeniería de Producción	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de autoevaluaciones con fines de renovación del registro calificado realizadas / 2 X 100)	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Autoevaluación Institucional permanente	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Autoevaluar los programas académicos de UNIPAZ con fines de renovación de registro académico	Desarrollar los planes de mejoramiento de cada programa académico que se presenten a renovación de registro calificado según los resultados de la autoevaluación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de Planes de mejoramiento suscritos	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa	Realizar la Evaluación Final de cada programa académico siguiendo los lineamientos para la acreditación dependiendo de las características particulares de cada programa.	Recibir visita de evaluación Externa, de pares del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, para acreditación de cinco (5) Programas Académicos de UNIPAZ	Recibir visita de pares externos del CNA con fines de acreditación del programa de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de visitas recibidas con fines de acreditación de programas académicos/5)*100	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de marzo de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Recibir visita de evaluación Externa, de pares del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, para acreditación de cinco (5) Programas Académicos de UNIPAZ	Recibir visita de pares externos del CNA con fines de acreditación del programa de Ingeniería Agronómica	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de visitas recibidas con fines de acreditación de programas académicos/5)*101	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de marzo de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Recibir visita de evaluación Externa, de pares del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, para acreditación de cinco (5) Programas Académicos de UNIPAZ	Recibir visita de pares externos del CNA con fines de acreditación del programa de Ingeniería de Producción	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de visitas recibidas con fines de acreditación de programas académicos/5)*102	ANUAL	01 de junio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Recibir visita de evaluación Externa, de pares del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, para acreditación de cinco (5) Programas Académicos de UNIPAZ	Recibir visita de pares externos del CNA con fines de acreditación del programa de Ingeniería Agroindustrial	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de visitas recibidas con fines de acreditación de programas académicos/5)*103	ANUAL	1 de junio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela, Oficina de registro y control, Oficina de Planeación, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de dirección administrativa		Recibir visita de evaluación Externa, de pares del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, para acreditación de cinco (5) Programas Académicos de UNIPAZ	Recibir visita de pares externos del CNA con fines de acreditación del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de visitas recibidas con fines de acreditación de programas académicos/5)*104	ANUAL	1 de junio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Direcciones de Escuela	Incorporar a los Planes de Mejoramiento de cada programa las recomendaciones efectuadas por los pares evaluadores del Ministerio de Educación Superior.	Desarrollar el Plan de mejoramiento resultado de visita de pares externos para acreditación de los programas visitados por pares externos.	Análisis de los resultados obtenidos por programa en la visita.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Informe de los resultados obtenidos en las visitas	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Direcciones de Escuela		Desarrollar el Plan de mejoramiento resultado de visita de pares externos para acreditación de los programas visitados por pares externos.	Elaboración del Plan de Mejoramiento por el programa	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Plan de mejoramiento desarrollado	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Acreditación de Programas académicos	Proceso de Formación	Direcciones de Escuela		Realizar los cinco (5) planes de mejoramiento de los programas a acreditar en UNIPAZ, una vez reciba visita de pares externos del MEN.	Desarrollar los planes de mejoramiento de los programas académicos que reciban visita de pares externos con fines de acreditación, a saber, Ingeniería de Producción, Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria y Zootecnia.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	(Número de planes de mejoramiento desarrollados/Número de planes de mejoramiento proyectados)*100	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Diseño de un nuevo programa de Pregrado a nivel Tecnológico y Profesional	Diseño de un nuevo programa de Pregrado a nivel Tecnológico y Profesional	Análisis de la recolección de información de factibilidad y viabilidad a partir de los instrumentos diseñados en contextos internacionales nacionales y locales.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento de la propuesta de viabilidad y coherencia del Programa	ANUAL	1 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño de un nuevo programa de Pregrado a nivel Tecnológico y Profesional	Elaboración de documento soporte de la propuesta para: organización de las actividades académicas del programa de Pregrado, las actividades investigación que desarrollarán los estudiantes orientados por los docentes, la vinculación al sector productivo, los perfiles docentes, la disponibilidad de medios educativos e infraestructura para desarrollar el programa.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento completo de la propuesta de creación del Programa	ANUAL	2 de febrero de 2018	30 de septiembre de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño de un nuevo programa de Pregrado a nivel Tecnológico y Profesional	Elaboración informe de que cuenta de las condiciones de calidad de carácter institucional para la presentación del programa al SACES.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Registro en el SACES	ANUAL	1 de julio de 2018	30 de octubre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Diseñar Nueva Oferta Académica pertinentes con las necesidades de la Región	Diseño de dos Programas a Nivel de Especialización en áreas de conocimiento de: a) ingeniería y b) medicina veterinaria	Análisis de la recolección de información de factibilidad y viabilidad a partir de los instrumentos diseñados en contextos internacionales nacionales y locales.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento de la propuesta de viabilidad y coherencia del Programa	ANUAL	2 de abril de 2018	30 de junio de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño de dos Programas a Nivel de Especialización en áreas de conocimiento de: a) ingeniería y b) medicina veterinaria	Elaboración de documento soporte de la propuesta para: organización de las actividades académicas del programa de Nivel de Especialización, las actividades investigación que desarrollarán los estudiantes orientados por los docentes, la vinculación al sector productivo, los perfiles docentes, la disponibilidad de medios educativos e infraestructura para desarrollar el programa.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento completo de la propuesta de creación del Programa	ANUAL	1 de julio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño de dos Programas a Nivel de Especialización en áreas de conocimiento de: a) ingeniería y b) medicina veterinaria	Elaboración informe que dé cuenta de las condiciones de calidad de carácter institucional para la presentación del programa de Especialización al SACES.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Registro en el SACES	ANUAL	1 de junio de 2018	30 de julio de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño del Programa de Maestría en Pedagogía	Análisis de la recolección de información de factibilidad y viabilidad a partir de los instrumentos diseñados en contextos internacionales nacionales y locales.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento de la propuesta de viabilidad y coherencia del Programa	ANUAL	1 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño del Programa de Maestría en Pedagogía	Recopilación documental que sustente las condiciones de calidad exigidas por el Decreto 1075 de 2015	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		ANUAL	1 de marzo de 2018	30 de marzo de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño del Programa de Maestría en Pedagogía	Elaboración de documento soporte de la propuesta para: organización de las actividades académicas del programa, las actividades investigación que desarrollarán los estudiantes orientados por los docentes, la vinculación al sector productivo, los perfiles docentes, la disponibilidad de medios educativos e infraestructura para desarrollar el programa.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Documento completo de la propuesta de creación del Programa	ANUAL	02 de abril de 2018	30 de mayo de 2018
Componente de Formación	Desarrollo, Adecuación y Diseño de nueva Oferta académica	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Diseño del Programa de Maestría en Pedagogía	Elaboración informe que dé cuenta de las condiciones de calidad de carácter institucional para la presentación del programa de Maestría en Pedagogía al SACES.	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Registro en el SACES	ANUAL	01 de junio de 2018	30 de julio de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social		Fortalecer la gestión del conocimiento para proyectar la investigación en beneficio del Territorio	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución	Fomento de la participación en proyectos de investigación de 30 estudiantes de pregrado	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de estudiantes de pregrado vinculados en proyectos de investigación	ANUAL	10 de enero de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución		Presentación de 10 Artículos en revistas indexadas	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de nuevos artículos publicados	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución		Publicación de tres (3) libros o capítulo de libros resultado de Investigación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela	No. de libros resultado de investigación	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución		Realizar dos (2) Proyectos de Investigación con entidades externas	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de Proyectos realizados	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución		Promover diez (10) Iniciativas para la apropiación social de la ciencia y la tecnología	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de iniciativas para la apropiación social de la ciencia y la tecnología	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución		Fomentar las obras de creación cultural o investigación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de actividades desarrolladas para el fomento de obras culturales	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO			
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN	
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación a la generación de conocimiento básico y aplicado	Proceso de Formación	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social		Fortalecimiento de los Grupos de Investigación de la Institución	Proteger la Propiedad Intelectual a través de la solicitud de dos (2) Patentes	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social	No. de Registros de Propiedad Intelectual	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Seguimiento a la Estrategia de Permanencia y Graduación de Estudiantes	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Mejorar los procesos de permanencia y graduación en Pregrado	Fortalecer las Estrategias de Permanencia, Reducción del Abandono y Graduación	Fortalecer las estrategias de integración a la vida universitaria a través del Programa de Permanencia	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Tasa de retención promedio por período	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Seguimiento a la Estrategia de Permanencia y Graduación de Estudiantes	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Fortalecer las Estrategias de Permanencia, Reducción del Abandono y Graduación	Implementación de los programas: a) GRADUARTE, b) SOFÍA, c) ARQUIMEDES	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Informe de seguimiento de los programas	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	Promover la formación humanista, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria	Fortalecer el Proceso de Formación de los Profesores y personal administrativo	Desarrollar un Programa de Formación en lenguas extranjeras para 50 funcionarios docente y administrativo de la Institución	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de personal docente y administrativo formado en lenguas extranjeras	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Fortalecer las competencias genéricas y disciplinares de los estudiantes	Implementación de los programas a través de cursos cortos presenciales ó virtuales: a) UNIPRO, b) PLAN LECTOR, c) LENGUAS EXTRANJERAS	Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Delegaciones	No. de personal cursos impartidos a estudiantes	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación de la estrategia de Internacionalización	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Promover la movilidad Estudiantil	Movilizar a 50 estudiantes de pregrado de UNIPAZ en eventos a nivel nacional	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de Estudiantes de Pregrado en movilidad Nacional	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Seguimiento y Evaluación de la estrategia de Internacionalización	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Promover la movilidad Estudiantil	Articular a 50 Estudiantes de educación media de grados 10 y 11 en cursos virtuales o presenciales del programa "En UNIPAZ me quedo" programa del Plan Lector	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de estudiantes de educación media de los grados 10 y 11 participando en el programa "En UNIPAZ me quedo"	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Fortalecer la estrategia de Estímulo docente	Participación de 10 funcionarios docente y administrativos en estrategias pedagógicas para el fomento de ciencia, tecnología, innovación y la creación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de personal docente y administrativo participantes de estrategias pedagógicas	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento y Seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso de Formación	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela		Promover formas innovadoras de relación de intercambio bidireccional entre egresados y la institución	Desarrollar de dos (2) actividades para el fortalecimiento de las relaciones con los egresados	Vicerrectoría y Direcciones de Escuela	No. de actividades para el fortalecimiento de las relaciones con egresados	ANUAL	10 de enero de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Implementar y actualizar la base de datos KOHA	Implementación de la base de datos KOHA	Enlace entre la base de datos KOHA y la base de datos de estudiantes y docentes	Director Centro de Información	Número de docentes y estudiantes migrados a la base KOHA/No de docentes y estudiantes registrados	Anual	15 de enero de 2018	30 de marzo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC			Implementación de la base de datos KOHA	Puesta en funcionamiento de la base de datos KOHA desde el website institucional	Director Centro de Información	% de implementación de la base de datos	Anual	15 de enero de 2018	30 de marzo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Mejorar la oferta de recursos bibliográficos existentes en el centro de información	Actualización y restauración del material bibliográfico	Socialización de la oferta de material bibliográfico a los directores de Escuela	Director Centro de Información	Número de directores de Escuelas socializados / Número total de directores de Escuela	Anual	30 de enero de 2018	1 de marzo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC	Actualización y restauración del material bibliográfico		Adquisición del material bibliográfico	Director Centro de Información	Numero de libros adquiridos / número de libros proyectados * 99	Anual	1 de marzo de 2018	20 de junio de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC	Actualización y restauración del material bibliográfico		Catalogación del Material bibliográfico adquirido	Director Centro de Información	Numero de libros catalogados /numero de libros adquiridos * 99	Anual	30 de junio de 2018	30 de agosto de 2018	
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC	Actualización y restauración del material bibliográfico		Ubicar y clasificar el material bibliográfico que requiere restauración	Director Centro de Información	Numero de libros que requieren restauración /numero de libros del inventario * 100	Anual	30 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente de Formación	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC	Revisar, actualizar y ejecutar lo establecido en la estructura del PHVA del proceso	Actualización y restauración del material bibliográfico	Remilir a la empresa restauradora	Director Centro de Información	Numero de libros restaurados /Numero de libros remitidos a restauración * 101	Anual	30 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización de la planificación del proceso	Ejecución del plan de acción 2018	Director Centro de Información	No de acciones planeadas / No de acciones ejecutadas *100	Anual	15 de enero de 2018	30 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción 2018		Director Centro de Información	No de acciones planeadas / No de acciones ejecutadas *100	Anual	15 de enero de 2018	30 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización de la caracterización del proceso		Director Centro de Información	No de actividades revisadas y actualizadas / No de actividades establecidas *100	Anual	30 de enero de 2018	15 de febrero de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización de la estructura documental del proceso	Revisión y actualización de los procedimientos y formatos establecidos para el proceso	Director Centro de Información	No de documentos revisados y actualizados / No de documentos establecidos *100	Anual	1 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018
Componente de Formación	Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización del normograma, mapa de riesgos y normatividad interna del proceso		Director Centro de Información	No de documentos revisados y actualizados / No de documentos establecidos *100	Anual	3 de marzo de 2018	2 de abril de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización de los indicadores de gestión del proceso	Revisión y ajuste a la matriz de indicadores del proceso	Director Centro de Información	No de actividades revisadas y actualizadas / No de actividades establecidas *100	Anual	3 de marzo de 2018	2 de abril de 2018
Componente de Formación	Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Actualización de las fichas de indicadores del proceso con base en la revisión de su trazabilidad		Director Centro de Información	No de actividades revisadas y actualizadas / No de actividades establecidas *100	Anual	3 de abril de 2018	30 de abril de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC		Revisión y actualización de las acciones para el aseguramiento de la calidad en el proceso	Ejecución de los planes de mejoramiento	Director Centro de Información	No de actividades realizadas / No de actividades establecidas *100	Anual	15 de enero de 2018	30 de julio de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad	Proceso Gestión de Apoyo a la Formación	Dirección del Centro de Información Oficina de TIC			Revisión, documentación y seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Director Centro de Información	No de acciones planeadas / No de acciones ejecutadas *100	Anual	30 de enero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación	Planificar las actividades para que se cumpla el Calendario Académico desde el proceso de inscripción hasta las matrículas	Elaborar el reporte de inscritos, admitidos y matriculados en UNIPAZ en los periodos A y B de 2018	Verificación y envío de la información correspondiente a inscritos para reportarlas a SNIES	REGISTRO Y CONTROL	No. de errores corregidos/No. total errores identificados	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Elaborar el reporte de inscritos, admitidos y matriculados en UNIPAZ en los periodos A y B de 2018	Verificación y envío de la información correspondiente a admitidos para reportarlas a SNIES	REGISTRO Y CONTROL	No. de errores corregidos/No. total errores identificados	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Elaborar el reporte de inscritos, admitidos y matriculados en UNIPAZ en los periodos A y B de 2018	Verificación y envío de la información correspondiente a matriculados para reportarlas a SNIES	REGISTRO Y CONTROL	No. de errores corregidos/No. total errores identificados	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Verificar la recepción de las hojas de vida de estudiantes matriculados en cada programa académico	Verificación de los documentos entregados por las Escuelas de las carpetas de los estudiantes matriculados	REGISTRO Y CONTROL	Número de carpetas verificadas/Número total de carpetas recibidas	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Verificar la recepción de las hojas de vida de estudiantes matriculados en cada programa académico	Elaboración de memorando haciendo la devolución por carpeta incompleta	REGISTRO Y CONTROL	Número de memorandos de devolución entregados/Número total de carpetas no aptas para recepción	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Realiza el cargue de la información al SIGED de todas las carpetas de los estudiantes de primer semestre del 2018	Organización de los documentos de acuerdo a la lista de chequeo	REGISTRO Y CONTROL	Número de carpetas organizadas/Número total de estudiantes de primer semestre	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Realiza el cargue de la información al SIGED de todas las carpetas de los estudiantes de primer semestre del 2019	Digitalización en el sistema de las carpetas	REGISTRO Y CONTROL	Número de carpetas digitalizadas/Número total de estudiantes de primer semestre	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Realiza el cargue de la información al SIGED de todas las carpetas de los estudiantes de primer semestre del 2020	Realizar el cargue en el sistema de Gestión Documental	REGISTRO Y CONTROL	Número de carpetas cargadas/Número total de estudiantes de primer semestre	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Realizar la creación de correos institucionales de todos los estudiantes matriculados de primer semestre	Creación de correos institucionales para estudiantes matriculados en el primer semestre	REGISTRO Y CONTROL	Número de correos creados/Número total de estudiantes de primer semestre	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Proceso de Registro y Control	Vicerrectoría, Dirección de Escuela, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación		Elaborar los carnets institucionales de todos los estudiantes matriculados de primer semestre	Elaboración de carnets institucionales de los estudiantes de primer semestre	REGISTRO Y CONTROL	Número de carnets elaborados/Número total de estudiantes de primer semestre	SEMESTRAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Mejoramiento de las competencias docentes e implementación de las TICS en los currículos	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela	Ofrecer programas de educación continua (diplomados, cursos) en el uso de las TIC	Formar en TIC a un 30% de personal Docente y Administrativo vinculados	Elaboración del cronograma de actividades de capacitación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Cronograma elaborado	semestral	30 de enero de 2018	14 de febrero de 2018
Componente de Formación	Mejoramiento de las competencias docentes e implementación de las TICS en los currículos	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Formar en TIC a un 30% de personal Docente y Administrativo vinculados	Creación de los cursos y diplomados a ofertar	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	(Número de cursos y diplomados elaborados/total cursos y diplomados proyectados)*100	semestral	15 de febrero de 2018	27 de marzo de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente de Formación	Mejoramiento de las competencias docentes e implementación de las TICs en los currículos	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Formar en TIC a un 30% de personal Docente y Administrativo vinculados	Ejecución de las actividades de capacitación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	(Número de docentes formados en TIC / Total de docentes vinculados)*100	Annual	28 de marzo de 2018	31 de mayo de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela	Ofrecer programas de educación continua (diplomados, cursos) en el uso de las TIC	Ejecutar el 50% de los proyectos propuestos para el punto vivelab	Creación de 5 contenidos digitales	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Contenidos digitales creados / contenidos digitales proyectados	Annual	1 de febrero de 2018	9 de febrero de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Ejecutar el 50% de los proyectos propuestos para el punto vivelab	Realizar 5 capacitaciones mensuales para fortalecer el talento digital	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	annual	20 de febrero de 2018	30 de marzo de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Direcciones de Escuela		Ejecutar el 50% de los proyectos propuestos para el punto vivelab	Realización de actividades de emprendimiento digital	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas	semestral	3 de abril de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Ejecutar el 50% de los proyectos propuestos para el punto vivelab	Creación de 3 contenidos digitales	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de contenidos digitales / Total de contenidos digitales planeados		17 de abril de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Direcciones de Escuela	Definir lineamientos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos para la creación de cursos y programas virtuales	Crear un modelo estandar de curso virtual en la plataforma de aprendizaje MOODLE	Fase de diseño	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Características y funcionalidades planeadas / Características y funcionalidades requeridas o demandadas	semestral	17 de marzo de 2018	31 de mayo de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Crear un modelo estandar de curso virtual en la plataforma de aprendizaje MOODLE	Fase de elaboración y revisión	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Características y funcionalidades creadas y revisadas / Características y funcionalidades requeridas o demandadas		1 de junio de 2018	15 de junio de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Direcciones de Escuela		Crear un modelo estandar de curso virtual en la plataforma de aprendizaje MOODLE	fase de implementación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Modelo estandar implementado	Annual	17 de julio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Implementación de módulos virtuales	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Crear un modelo estandar de curso virtual en la plataforma de aprendizaje MOODLE	Fase de evaluación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Correcciones y mejoras realizadas / correcciones y mejoras por realizar	Annual	25 de octubre de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	PROCESO GTIC	Direcciones de Escuela	Crear semillero de investigación SEMTIC	Diseño e implementación del Sistema de Información para la gestión de proyectos de investigación en grupos y semilleros de UNIPAZ	Fase de diseño	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Características y funcionalidades planeadas / Características y funcionalidades requeridas o demandadas	annual	17 de abril de 2018	6 de junio de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Diseño e Implementación del Sistema de Información para la gestión de proyectos de investigación en grupos y semilleros de UNIPAZ	Fase de elaboración y revisión	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Características y funcionalidades creadas y revisadas / Características y funcionalidades requeridas o demandadas	annual	7 de julio de 2018	20 de julio de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Diseño e Implementación del Sistema de Información para la gestión de proyectos de investigación en grupos y semilleros de UNIPAZ	fase de implementación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Sistema de información implementado	annual	17 de julio de 2018	30 de octubre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	PROCESO GTIC	Direcciones de Escuela		Diseño e Implementación del Sistema de Información para la gestión de proyectos de investigación en grupos y semilleros de UNIPAZ	Fase de evaluación	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Correcciones y mejoras realizadas / correcciones y mejoras por realizar	annual	25 de octubre de 2018	3 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela	Definir Proyectos y estrategias financiadas por los entes competentes.	Implementación de la plataforma virtual SIBUPAZ (Sistema de Información de Bienestar Universitario de UNIPAZ) para la comunidad académica	Revisión de documento del diseño de BIENESTAR VIRTUAL	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Porcentaje de revisión del documento	annual	15 de febrero de 2018	31 de mayo de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Implementación de la plataforma virtual SIBUPAZ (Sistema de Información de Bienestar Universitario de UNIPAZ) para la comunidad académica	Presentación del documento al consejo académico	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Presentación realizada	annual	1 de junio de 2018	30 de junio de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Implementación de la plataforma virtual SIBUPAZ (Sistema de Información de Bienestar Universitario de UNIPAZ) para la comunidad académica	Desarrollo del sistema de información de Bienestar Universitario.	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de módulos desarrollados/ Número de módulos programados	annual	6 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Implementación de la plataforma virtual SIBUPAZ (Sistema de Información de Bienestar Universitario de UNIPAZ) para la comunidad académica	Puesta en marcha del sistema de información de Bienestar Universitario.	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de módulos implementados	annual	16 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela	Actualizar el Plan Estratégico para la Incorporación de TIC en el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ	Definición y documentación de las políticas sobre las cuales se debe direccionar u orientar el desarrollo de la seguridad de la información del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ	Definir un manual de políticas de seguridad de la información	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Manual de políticas de seguridad de la información elaborado	Annual	12 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela	Actualizar el Plan Estratégico para la Incorporación de TIC en el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ	Implementación y Documentación de los sistemas de información para direccionar y apoyar las actividades realizadas en las diferentes dependencias del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ	Actualización del inventario de los equipos de computo con su respectiva hoja de vida	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Número de equipos de cómputo actualizado y con hoja de vida / Total de equipos de cómputo	Semestral	13 de marzo de 2018	29 de junio de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Implementación y Documentación de los sistemas de información para direccionar y apoyar las actividades realizadas en las diferentes dependencias del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ	Implementación de un sistema de voto electrónico, para la realización de comicios internos	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Sistema de voto electrónico implementado	Annual	13 de febrero de 2018	29 de agosto de 2018
Componente de Formación	Fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad.	PROCESO GTIC	Vicerrectoría Direcciones de Escuela		Implementación y Documentación de los sistemas de información para direccionar y apoyar las actividades realizadas en las diferentes dependencias del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ	Creación de Base de datos para consulta de información sobre docentes y administrativos para gestión humana	Oficina Asesora para Tecnologías de la Información	Base de datos para consulta de docentes y administrativos creada	Annual	14 de febrero de 2018	30 de agosto de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNIPAZ		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Socialización del documento base con las escuelas y dependencias de la institución	Oficina de Planeación	# socializaciones realizadas a las escuelas y dependencias	ANUAL	1 de febrero de 2018	20 de febrero de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación y Secretaría General	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Presentación del documento base retroalimentado por las escuelas y dependencias de la institución, ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Documento presentado ante el Consejo Académico. Ajustado según observaciones de las escuelas y dependencias de la institución	ANUAL	26 de febrero de 2018	17 de marzo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Ajuste de la propuesta de la Política de Graduados de UNIPAZ, según observaciones de las escuelas, dependencias y el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Documento ajustado según observaciones de las escuelas, dependencias y Consejo Académico	ANUAL	20 de marzo de 2018	24 de marzo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Socialización y ajuste de la propuesta de la Política de Graduados de UNIPAZ, ante la comunidad universitaria	Oficina de Planeación	Socialización realizada ante la comunidad universitaria	ANUAL	2 de abril de 2018	26 de mayo de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Ajuste de la propuesta, según observaciones de la comunidad universitaria	Oficina de Planeación	Documento ajustado, según observaciones de la comunidad universitaria	ANUAL	28 de mayo de 2018	16 de junio de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Aprobación del Consejo Académico, de la política de graduados de UNIPAZ	Oficina de Planeación	Política de graduados de UNIPAZ (Acto administrativo)	ANUAL	18 de junio de 2018	16 de julio de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Aprobar la política de graduados, ante el Consejo Académico	Divulgación de la Política de Graduados de UNIPAZ	Oficina de Planeación	Divulgación realizada	ANUAL	17 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Generar informes actualizados de la base de datos de graduados	Recopilación de la información, según el trámite de graduación adelantado por los egresados, ante la secretaría general de UNIPAZ	Oficina de Planeación	Información recopilada, según los momentos de graduación presentados	ANUAL	26 de enero de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Generar informes actualizados de la base de datos de graduados		Tabulación de la información pertinente a egresados	Oficina de Planeación	Información recopilada, organizada por número de graduados; según programa, vigencia y modalidad	ANUAL	26 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Generar informes actualizados de la base de datos de graduados		Generación de informes mensuales a rectoría	Oficina de Planeación	Formes generados, según momento de graduación presentados	ANUAL	26 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ, vigencia 2018	Desarrollo de prueba piloto que caracterice el 40% del total de graduados UNIPAZ, durante la vigencia 2018	Oficina de Planeación	Prueba piloto realizada	ANUAL	26 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad		Oficina de Planeación		Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ, vigencia 2018	Elaboración de un informe anual sobre la situación actual de los graduados de la institución, durante la vigencia 2018.	Oficina de Planeación	Informe elaborado	ANUAL	1 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ	Actualización de la base de datos de graduados, vigencia 2012 - 2017, según datos personales y de contacto	Oficina de Planeación	Número de datos actualizados / Número total de graduados	ANUAL	15 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ	Actualización de la base de datos de graduados, según encuestas momentos 1, 3 y 5	Oficina de Planeación	Base de datos actualizada	ANUAL	26 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ	Desarrollo de prueba piloto que caracterice el 40% de los graduados de UNIPAZ	Oficina de Planeación	Prueba piloto realizada	ANUAL	26 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente de Formación	Fortalecimiento y seguimiento a los egresados como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Realizar la caracterización del graduado UNIPAZ	Elaboración de un informe anual de carácter público de la situación actual de los graduados de la institución.	Oficina de Planeación	Informe elaborado	ANUAL	1 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNIPAZ		Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2021, con ejecución al año 2017	Socialización del diagnóstico situacional y metodología de actualización del Plan de Desarrollo 2012-2021; ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Socialización realizada	ANUAL	5 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNIPAZ	Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2021, con ejecución al año 2017		Definición del cronograma de trabajo para la evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2021	Oficina de Planeación	Cronograma establecido	ANUAL	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNIPAZ	Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2021, con ejecución al año 2017		Aplicación de la metodología propuesta para la evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2021	Oficina de Planeación	Porcentaje de avance de la aplicación de la metodología	ANUAL	2 de abril de 2018	1 de agosto de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2021, con ejecución al año 2017	Presentación de los resultados ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Porcentaje de avance en el documento	ANUAL	8 de agosto de 2018	17 de agosto de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Socialización del diagnóstico situacional del Proyecto Educativo Institucional, ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Socialización realizada	ANUAL	5 de febrero de 2018	30 de marzo de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Elaboración de la metodología para la actualización del Proyecto Educativo Institucional	Oficina de Planeación	Metodología elaborada	ANUAL	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Socialización de la propuesta metodológica para la actualización del Proyecto Educativo Institucional, ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Socialización realizada	ANUAL	13 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Definición del cronograma de trabajo para la actualización del Proyecto Educativo Institucional	Oficina de Planeación	Cronograma establecido	ANUAL	1 de marzo de 2018	9 de marzo de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Implementación de la metodología para la actualización del Proyecto Educativo Institucional	Oficina de Planeación	Porcentaje de avance de la aplicación de la metodología	ANUAL	13 de marzo de 2018	28 de septiembre de 2018
Componente Administrativo	Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Vicerrectoría, Escuelas y dependencias de UNPAZ		Actualización del Proyecto Educativo Institucional	Presentación de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional actualizado	Oficina de Planeación	Porcentaje de avance en el documento	ANUAL	2 de octubre de 2018	15 de noviembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Actualizar del Reglamento Estudiantil	Socialización de la propuesta del nuevo Reglamento Estudiantil ante el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Socialización realizada	ANUAL	5 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Actualizar del Reglamento Estudiantil		Elaboración de la metodología a aplicar sobre el Reglamento Estudiantil	Oficina de Planeación	Metodología elaborada	ANUAL	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Actualizar del Reglamento Estudiantil		Ajuste y aprobación de la propuesta del nuevo Reglamento Estudiantil, según el Consejo Académico	Oficina de Planeación	Propuesta aprobada	ANUAL	13 de febrero de 2018	2 de abril de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Actualizar del Reglamento Estudiantil		Aplicación de la metodología propuesta para la construcción del Reglamento Estudiantil	Oficina de Planeación	Metodología aplicada	ANUAL	3 de abril de 2018	25 de agosto de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Actualizar del Reglamento Estudiantil		Ajuste de la propuesta del nuevo Reglamento Estudiantil, según la comunidad universitaria	Oficina de Planeación	Documento aprobado	ANUAL	27 de agosto de 2018	15 de noviembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Secretaría General	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).		Actualizar el Estatuto General	Recopilación de la información relacionada con el Estatuto General	Oficina de Planeación	Información recopilada	ANUAL	3 de abril de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación, Secretaría General		Actualizar el Estatuto General	Construcción del documento base	Oficina de Planeación	Documento elaborado	ANUAL	17 de agosto de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Elaborar el Plan de Acción Institucional 2018	Socialización del instructivo y la mecánica de trabajo ante las dependencias responsables del proceso de construcción del Plan de acción Institucional	Oficina de Planeación	Socializaciones realizadas (grupales y selectivas)	ANUAL	10 de enero de 2018	13 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Elaborar el Plan de Acción Institucional 2018	Seguimiento a la elaboración del Plan de Acción por proceso	Oficina de Planeación	(Número de procesos asesorados / Número total de procesos)*100	ANUAL	10 de enero de 2018	13 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Elaborar el Plan de Acción Institucional 2018	Consolidación y aprobación del Plan de Acción Institucional 2018	Oficina de Planeación	Plan de Acción Institucional aprobado (Acto Administrativo - documento final consolidado)	ANUAL	14 de enero de 2018	16 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Elaborar el Plan de Acción Institucional 2018	Publicación en página web, del Plan de Acción Institucional Vigencia 2018	Oficina de Planeación	Publicación en página web	ANUAL	16 de enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Elaborar el Plan de Acción Institucional 2018	Realización del seguimiento trimestral, por componente, de la ejecución del Plan de Acción 2018	Oficina de Planeación	Informes trimestrales por proceso y/o componente	ANUAL	1 de abril de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Elaborar el cronograma de trabajo para construir el Plan de Acción Institucional 2019	Realización del cronograma de trabajo, por dependencias y procesos; organizadas según participación por componente	Oficina de Planeación	Cronograma 2019, establecido	ANUAL	16 de octubre de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Publicar informes estadísticos de la Institución	Diseño de instrumentos y procedimientos para recolectar las estadísticas de la Institución.	Oficina de Planeación	Instrumentos y procedimientos diseñados	ANUAL	1 de abril de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación			Análisis y publicación de los resultados estadísticos de la Institución	Oficina de Planeación	Publicaciones realizadas	ANUAL	1 de abril de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones 2018	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	Oficina de Planeación	Plan Anual de Adquisiciones aprobado	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Cargar el 100% de la información relacionada con las variables de los sistemas de información SNIES y SPADIES	Elaboración y socialización de cronograma para entrega de información en SNIES por parte de las oficinas y dependencias.	Oficina de Planeación	Cronograma establecido y socializado	ANUAL	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Cargar el 100% de la información relacionada con las variables de los sistemas de información SNIES y SPADIES	Validación de la información de acuerdo a la estructura y formato de la base de datos local del SNIES y devolución a las oficinas y dependencias	Oficina de Planeación	Información validada	ANUAL	10 de enero de 2018	15 diciembre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Cargar el 100% de la información relacionada con las variables de los sistemas de información SNIES y SPADIES	Socialización de la información del MIDE, sobre los sistemas de información SNIES y SPADIES, a los Consejos de Escuela	Oficina de Planeación	Socialización realizada	ANUAL	10 de enero de 2018	15 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y Actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Cargar del 100% de la información requerida para el funcionamiento de la herramienta tecnológica de la Contraloría SIA OBSERVA	Definición de los ítems y códigos a ingresar al sistema, según criterios técnicos	Oficina de Planeación	Códigos definidos, según cartilla	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y Actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Cargar en el sistema de los códigos e información; según criterios	Oficina de Planeación	Información codificada	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de enero de 2018	
Componente Administrativo	Armonización y Actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación	Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, al igual que verificar la ejecución del Plan de Gestión de Rectoría (PGR).	Cargar del 100% de la información requerida para el funcionamiento de la herramienta tecnológica de la Contraloría SIA OBSERVA para el seguimiento institucional	Validación de la información de acuerdo a la estructura de la base de datos, en coherencia con los registros contable y de contratación	Oficina de Planeación	Información validada	ANUAL	10 enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Administrativo	Armonización y actualización de la normativa interna	Proceso gestión estratégica	Oficina de Planeación		Generar informes requeridos por la Contraloría con respecto al Plan de Acción Institucional y el Plan Anual de Adquisición	Elaboración y publicación de informes a Contraloría	Oficina de Planeación	Informes cargados	ANUAL	10 de enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Secretaría general, Oficina de Presupuesto y contabilidad	Elaborar el proyecto de presupuesto del Instituto Universitario de la Paz para la siguiente vigencia fiscal y viabilidad ante las instancias internas y externas	Realizar la revisión, ajustes y aprobación (Decreto de liquidación y Decreto de fijación del presupuesto)	Organización de los soportes del presupuesto Institucional	Dirección Administrativa	% de avance en la organización de los soportes	ANUAL	1 de agosto de 2018	30 de agosto de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Secretaría general, Oficina de Presupuesto y contabilidad		Realizar la revisión, ajustes y aprobación (Decreto de liquidación y Decreto de fijación del presupuesto)	Recopilación de la información para la elaboración del proyecto anual de presupuesto.	Dirección Administrativa	Información recopilada/total de información solicitada	ANUAL	6 de agosto de 2018	10 de agosto de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Secretaría general, Oficina de Presupuesto y contabilidad		Realizar la revisión, ajustes y aprobación (Decreto de liquidación y Decreto de fijación del presupuesto)	Radicación ante la Gobernación de Santander el proyecto de Presupuesto de UNIPAZ para revisión y ajustes	Dirección Administrativa	Radicado del proyecto	ANUAL	30 de agosto de 2017	30 de agosto de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Secretaría general, Oficina de Presupuesto y contabilidad		Realizar la revisión, ajustes y aprobación (Decreto de liquidación y Decreto de fijación del presupuesto)	Sustentación ante la Asamblea el Presupuesto de la nueva vigencia	Dirección Administrativa	Certificado de asistencia y sustentación del proyecto	ANUAL	1 de noviembre de 2018	30 de octubre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad	Reportar Información de la Ejecución Financiera Institucional	Generar informes financieros a las partes interesadas	Recopilación de la información ejecutada en el presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia.	Dirección Administrativa	Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia	ANUAL	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad		Generar informes financieros a las partes interesadas	Elaboración y cargue de los informes financieros contable y presupuestales a la plataforma SIA OBSERVA	Dirección Administrativa	Informes reportados	ANUAL	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad		Generar informes financieros a las partes interesadas	Elaboración y cargue de los Informes financieros contable y presupuestales a la plataforma de la Contraloría y la Contaduría General de la Nación	Dirección Administrativa	(Número de Informes financieros y contables elaborados y cargados a la plataforma de la Contraloría / Total Informes proyectados en la vigencia)*100	ANUAL	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad		Generar informes financieros a las partes interesadas	Elaboración y cargue de los Informes financieros contable y presupuestales a la plataforma del Ministerio de Educación Nacional	Dirección Administrativa	(Número de Informes financieros y contables elaborados / Total Informes proyectados en la vigencia)*100	Trimestral	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad		Generar informes financieros a las partes interesadas	Reporte de la información generada de los pagos a terceros, ante el sistema tributario y medios exógenos ante la DIAN	Dirección Administrativa	Reporte de los pagos a terceros presentados ante la DIAN	ANUAL	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad		Generar informes financieros a las partes interesadas	Elaboración y presentación mensual del Informe financiero ante Consejo Directivo	Dirección Administrativa	(Número de informes reportados / total de informes proyectados)*100	Mensual	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad		Asegurar la ejecución del presupuesto Institucional, acorde a los requisitos legales y reglamentarios para la gestión de los procesos del SIGAC	Legalizar ejecutar el PAC Institucional de la vigencia	Elaboración del PAC	Dirección Administrativa	PAC elaborado	Mensual	10 de enero de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad	Legalizar ejecutar el PAC Institucional de la vigencia		Presentación del PAC ante el Consejo Académico y Directivo para su aprobación	Dirección Administrativa	Acto administrativo de aprobación del PAC	Mensual	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de las finanzas institucionales	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de presupuesto y contabilidad	Asegurar la ejecución del presupuesto Institucional, acorde a los requisitos legales y reglamentarios para la gestión de los procesos del SIGAC	Legalizar ejecutar el PAC Institucional de la vigencia	Informe de reporte de la ejecución y seguimiento y control mensual del PAC Institucional	Dirección Administrativa	(Número de Informes generados en la vigencia 2017 / Número de informes programados)*100	Mensual	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad		Modernizar la Estructura Orgánica acorde a la normatividad vigente de las instituciones públicas de educación superior.	Conformación del equipo de trabajo con el asesor experto para la fijación de metas en el proceso de modernización de la estructura organiza de la Institución	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección Administrativa y Oficina de Gestión Humana	Acto Administrativo de legalización del equipo técnico	Trimestral	10 de febrero de 2018	30 de abril de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO			
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad	Consolidar un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad acorde al marco normativo para instituciones públicas capaces de lograr el cumplimiento misional institucional	Modernizar la Estructura Orgánica acorde a la normatividad vigente de las instituciones públicas de educación superior.	Elaboración del documento técnico de reforma Estructura Orgánica de la Institución en concordancia con el marco normativo de los entes públicos que incluya análisis financiero, análisis externo, análisis de la capacidad institucional por procesos, diseño de la estructura interna y diseño de la planta de personal.	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección Administrativa y Oficina de Gestión Humana	% avance de elaboración del estudio técnico	Semestre	30 de marzo de 2018	30 de agosto de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad		Modernizar la Estructura Orgánica acorde a la normatividad vigente de las instituciones públicas de educación superior.	Revisión y ajuste al documento técnico de la reforma de Estructura Orgánica de acuerdo a las observaciones generadas por equipo de trabajo y asesor	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección Administrativa y Oficina de Gestión Humana	% avance de revisión y ajuste del documento técnico	Mensual	12 de septiembre de 2018	12 de octubre de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad		Modernizar la Estructura Orgánica acorde a la normatividad vigente de las instituciones públicas de educación superior.	Radicación del documento técnico de la reforma de Estructura Orgánica para sustentación por el equipo de trabajo ante el Consejo Directivo de UNIPAZ.	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección Administrativa y Oficina de Gestión Humana	Oficio de radicación y fijación de fecha de sustentación del documento técnico	Mensual	13 de noviembre de 2018	10 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Planeación, Secretaría General	Lograr la continua interrelación y mejor flujo de información entre las diferentes áreas administrativas y financieras que dé continuidad a los respectivos procesos en cumplimiento a los requerimientos de las entidades reguladoras y de control.	Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Creación de los módulos que faciliten proveer información técnica y económica a la Institución, de manera confiable, precisa e inmediata desde las dependencias de planeación, contratación, dirección administrativa, servicios generales, gestión humana, tesorería, presupuesto y contabilidad	Dirección Administrativa	% dependencias que operan el sistema administrativo y financiero / Total de dependencias implicadas en la implementación del sistema	Mensual	10 de enero de 2018	28 de febrero de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Planeación, Secretaría General		Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Capacitación a cada funcionario responsable de los módulos de planeación, contratación, dirección administrativa, servicios generales, gestión humana, tesorería, presupuesto y contabilidad con el fin de facilitar el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades que demanda la institución en cumplimiento a su misión.	Dirección Administrativa	Número de funcionarios capacitados responsables del manejo de los módulos / Total funcionarios involucrados en el manejo del sistema administrativo y financiero de la institución	Mensual	11 de enero de 2018	28 de febrero de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Planeación, Secretaría General		Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Armonizar Planeación con Presupuesto vs Presupuesto con Contabilidad con el fin generar consolidación contable en CHIP	Dirección Administrativa	% de informes consolidados contables en el CHIP	Annual	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Planeación, Secretaría General		Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Generar información presupuestal, contable, fiscal y económica en forma oportuna, automática y con calidad a los entes de control externos y auditorías internas	Dirección Administrativa	% de informes contables y financieros reportados externos e internos q	Annual	10 de enero de 2018	28 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Planeación, Secretaría General		Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Integrar la planeación de la planta docente requerido en la academia con el proceso administrativo y financiero en los módulos de gestión humana, presupuesto y contabilidad y tesorería correspondiente a los procesos de vinculación, liquidación y pago aportes patronales, parafiscales y prestaciones sociales.	Dirección Administrativa	% de información de la planta docente transferida en el sistema administrativo y financieros en los módulos de gestión humana, presupuesto y contabilidad y tesorería correspondiente a los procesos de vinculación, liquidación y pago aportes patronales, parafiscales y prestaciones sociales.	Annual	11 de enero de 2018	29 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Actualización de la estructura organizacional con el fin de mejorar el desempeño institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad		Obtener un mejor control y estandarización de la información a través de un completo registro y eficiente control de los documentos críticos, proporcionando la información necesaria dependiendo del nivel al que esta vaya dirigida, y aumentando la eficiencia de las actividades.	Optimizar los procesos administrativos y financieros acorde a las normas NICSP (Ley 1314/2009 y Resolución No.533/2015), como mejora en la prestación de los servicios de UNIPAZ.	Reporte de estadísticas e indicadores por módulos administrativos y financieros y sus respectivos procesos	Dirección Administrativa	% informes estadísticos e indicadores generados por los módulos administrativos y financieros	Annual	12 de enero de 2018	30 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana			100% de la documentación requeridos en el proceso de vinculación en los periodos académicos A y B del año respectivo.	Verificación requisitos de vinculación docentes y administrativos	Jefe oficina de gestión humana	Personal vinculado con documentación completa/ personal aprobado	Annual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Revisar resoluciones de nombramiento de cada semestre emitidas por las Escuelas		Revisión y ajustes de las resoluciones de nombramiento emitidas por las Escuelas para el periodo respectivo.	Directores Escuelas	Personal contratado / personal aprobado	Annual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Realizar la inducción y reintroducción por cada semestre académico		Diseño del plan de inducción y reintroducción para el personal docente y administrativo del semestre A y B 2018.	Jefe Gestión Humana	Programa de Inducción y Reinducción	Annual	10 de enero de 2018	5 de febrero de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Realizar la inducción y reintroducción por cada semestre académico		Ejecución del Plan de Inducción y reintroducción para el personal docente y administrativo A y B de 2018	Directores de Escuelas, Jefe de Bienestar Universitario, Jefe oficina Registro y Control y Jefe oficina de Gestión Humana	Nº de jornada ejecutadas / Nº de jornadas planificadas	Annual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Evaluar el 100% del personal de carrera administrativa y docentes así como también al personal de libre nombramiento y promoción		Aplicación del instrumento de evaluación de desempeño, evaluación de acuerdos de gestión y evaluación docente	Directivos y jefes de dependencias y jefe oficina de gestión humana	No. de Evaluación de desempeño realizadas/Total del personal de carrera	Annual	1 de febrero de 2018	9 de febrero de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Evaluar el 100% del personal de carrera administrativa y docentes así como también al		Aplicación del instrumento de evaluación de desempeño, evaluación de acuerdos de gestión y evaluación docente	Directivos y jefe oficina de gestión humana	Acuerdos de gestión / personal de libre nombramiento y promoción	Annual	1 de febrero de 2018	9 de febrero de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO			
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana	Generar permanencia de personal docente y administrativo de Unipaz	Evaluar el 100% del personal de carrera administrativa y docentes así como también al personal de libre nombramiento y renovación	Aplicación del instrumento de evaluación de desempeño, evaluación de acuerdos de gestión y evaluación docente	Directores de escuelas y jefe oficina de gestión humana	Evaluación docente / número de docentes	Anual	1 de febrero de 2018	30 de abril de 2017	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana		Ejecutar los lineamientos y cronograma del plan de capacitaciones en un 100%	Elaboración del plan de capacitaciones año 2018 de acuerdo a las necesidades	Jefe oficina de gestión humana	Capacitaciones realizadas / capacitaciones proyectadas	Anual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana		Ejecutar los lineamientos y cronograma del plan de capacitaciones en un 100%	Verificación de cumplimiento del programa anual de capacitaciones	Jefe oficina de gestión humana Jefe oficina de gestión humana	Evaluaciones realizadas/ capacitaciones realizadas Número de personal capacitado/ personal activo de la institución	Anual Anual	10 de enero de 2018 10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018 15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana		Ejecutar los lineamientos y cronograma del plan de capacitaciones en un 100%	Recopilación las necesidades de capacitación de los diversos estamentos de la institución	Jefe oficina de gestión humana	Reportes por proceso/ procesos totales	Anual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la formación de alto nivel	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Dirección de Escuelas, Oficina de Gestión Humana		Ejecutar los lineamientos y cronograma del plan de capacitaciones en un 100%	Presentación del plan de capacitaciones por Dependencias para ser aprobado por Acto Administrativo de Dependencias	Jefe oficina de gestión humana	Plan de capacitaciones	Anual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015	Desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el lineamiento del Decreto 1072 de 2015	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	Anual	10 de enero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Diagnosticar los factores de riesgo psicosocial en el área administrativa.	Aplicación de la batería de diagnóstico de riesgo psicosocial (intra laboral forma A y B, extralaboral, ficha de datos sociodemográficos, estrés y prueba de personalidad)	Jefe oficina de gestión humana, Psicólogo	Número de instrumentos aplicados / Número personal administrativo	Anual	5 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Diagnosticar los factores de riesgo psicosocial en el área administrativa.	Calificación de los instrumentos aplicados	Jefe oficina de gestión humana, Psicólogo especialista en salud ocupacional.	Número de instrumentos aplicados / Número personal administrativo	Anual	5 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Diagnosticar los factores de riesgo psicosocial en el área administrativa.	Informe de resultados obtenidos	Jefe oficina de gestión humana, Psicólogo especialista en salud ocupacional.	Informe	Anual	5 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Estructurar los sistemas de vigilancia epidemiológico de: Riesgo psicosocial, conservación de voz y osteomuscular	Elaboración de las propuestas	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Número de propuestas elaboradas/Número de propuestas proyectadas	Anual	5 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Estructurar los sistemas de vigilancia epidemiológico de: Riesgo psicosocial, conservación de voz y osteomuscular	Aplicación de los instrumentos de diagnóstico	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Número de instrumentos aplicados/Número de instrumentos proyectado	Anual	6 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Estructurar los sistemas de vigilancia epidemiológico de: Riesgo psicosocial, conservación de voz y osteomuscular	Evaluación de los instrumentos de diagnóstico	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Instrumentos evaluados/Número de instrumentos aplicados	Anual	7 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Todas las dependencias		Estructurar los sistemas de vigilancia epidemiológico de: Riesgo psicosocial, conservación de voz y osteomuscular	Elaboración de los informes de diagnóstico	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Informes presentados/informes proyectados	Anual	8 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Bienestar Universitario, Dirección de Escuelas.		Asesorar a las oficinas gestoras en la realización de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos de selección de la entidad.	Caracterizar las condiciones de salud de los trabajadores de la Institución	Seguimiento de exámenes de Ingreso, de seguimiento y retiro	Jefe oficina de gestión humana, Coordinación SST	Número de exámenes realizados/Número de exámenes programados	Anual	5 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Bienestar Universitario, Dirección de Escuelas.			Caracterizar las condiciones de salud de los trabajadores de la Institución	Tabulación de la información arrojada por los exámenes por semestre		Número de exámenes realizados/Número de exámenes realizados	Anual	6 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Bienestar Universitario, Dirección de Escuelas.	Caracterizar las condiciones de salud de los trabajadores de la Institución		Análisis de los resultados para detección de enfermedades tempranas	Informe de análisis		Anual	7 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Bienestar Universitario, Dirección de Escuelas.	Caracterizar las condiciones de salud de los trabajadores de la Institución		Estructuración de procedimiento y protocolos de atención	#Actividades programadas/# Actividades propuestas		Anual	8 de febrero de 2018	15 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Bienestar Universitario, Dirección de Escuelas.	Elaboración de un promedio de 60 Nominas anual		actualización de las novedades de ingresos y egresos presentadas para la liquidación de la nómina, primas de servicios, primas de navidad, primas de vacaciones, bonificaciones y liquidaciones.	Jefe oficina de gestión humana		Nómina mensual	Anual	10 de enero de 2018	22 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Asesorar a las oficinas gestoras en la realización de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos de selección de la entidad.	Asesorar a las oficinas gestoras en la realización de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos de selección de la entidad.	Elaboración de estudios previos para adelantar procesos de contratación de la Institución.	Secretaría General	Número de estudios previos elaborados /Número de procesos contractuales	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Asesorar a las oficinas gestoras en la realización de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos de selección de la entidad.	Revisión y control de Estudios Previos allegados a Secretaría general, verificando la necesidad, el sustento jurídico y los documentos de soporte.	Secretaría General	Número de estudios previos revisados /Número de estudios previos radicados	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Adelantar la etapa precontractual del proceso de selección requerido por las diferentes oficinas gestoras.	Elaborar los documentos requeridos en la etapa precontractual, tales como: Pliegos de Condiciones, Invitación, Matriz de Riesgos, Acto Administrativo de Apertura.	Secretaría General	Número de procesos en la página de Gestión Transparente/ Número de Procesos requeridos por las dependencias de la Institución	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Ejecutar y apoyar los procesos precontractuales y contractuales que sean indispensables para el cumplimiento de las necesidades institucionales, generadas en torno al desarrollo de las actividades misionales, de extensión y de proyección social del Instituto Universitario de la Paz, para que se ciñan a los principios de contratación administrativa.	Capacitar y realizar acompañamiento a los supervisores, contratistas y demás personal designado en la etapa contractual, para el perfeccionamiento, legalización y correcta ejecución del contrato.	Capacitación a los funcionarios pertinentes sobre temas relacionados con la contratación de la administración pública.	Secretaría General	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Capacitar y realizar acompañamiento a los supervisores, contratistas y demás personal designado en la etapa contractual, para el perfeccionamiento, legalización y correcta ejecución del contrato.	Efectuar requerimientos a los supervisores de los contratos para el cabal cumplimiento de las funciones descritas en la resolución de designación.	Secretaría General	Número de Documentos allegados por los supervisores/Número de Procesos en curso	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Capacitar y realizar acompañamiento a los supervisores, contratistas y demás personal designado en la etapa contractual, para el perfeccionamiento, legalización y correcta ejecución del contrato.	Realizar la liquidación de los contratos ejecutados y en caso de ser necesario, imponer las cláusulas excepcionales y dar cumplimiento a las garantías suscritas.	Secretaría General	Número de Actas de liquidación suscritas / Número de Contratos para liquidar	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Elaborar y verificar los convenios interadministrativos, de asociación y de prácticas académicas adelantados por la entidad para el cabal desarrollo de la misión y visión institucional.	Verificación de los documentos inherentes a la suscripción del convenio, remitidos por las oficinas gestoras y bajo la responsabilidad de los mismos.	Secretaría General	Número de convenios suscritos /Número de solicitudes de convenios.	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Secretaría General, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Elaborar y verificar los convenios interadministrativos, de asociación y de prácticas académicas adelantados por la entidad para el cabal desarrollo de la misión y visión institucional.	Confección de las minutas de los diferentes convenios.		Número de convenios suscritos /Número de solicitudes de convenios.	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Actualizar las plataformas virtuales en las cuales se reporta la información contractual conforme	Actualización de la información contractual y demás documentación a la plataforma de Gestión transparente.	Secretaría General	Número de contratos en la plataforma de Gestión Transparente/ Número de Contratos Suscritos	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Actualizar las plataformas virtuales en las cuales se reporta la información contractual conforme	Actualización de la información contractual y demás documentación a la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP-	Número de contratos en la plataforma del SECOP/ Número de Contratos Suscritos		Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018	
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Ejercer la defensa judicial del Instituto Universitario de la Paz, estableciendo las estrategias jurídicas pertinentes en aras de proteger los intereses de la Institución.	Interponer y responder las acciones judiciales interpuestas por la institución y en contra de ella.	Redacción de las demandas que deban ser interpuestas por la institución.	Secretaría General	Demandas interpuestas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Interponer y responder las acciones judiciales interpuestas por la institución y en contra de ella.	Elaboración de las Respuestas a las demandas y acciones de tutela.		Número de demandas y tutelas contestadas / Número de demandas y tutelas notificadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución	Seguimiento semanal de los procesos que se encuentren vigentes para la Institución.	Secretaría General	Procesos verificados	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución	Programación de la reunión del comité de conciliación y redacción de las actas requeridas para los procesos Judiciales que cursen en contra de la Institución.		Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución	Asistencia a las Diligencias Extrajudiciales programadas por los organismos competentes.		Número de actas de asistencia a Diligencias Extrajudiciales / Número de Diligencias notificadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución	Asistencia a las Diligencias programadas dentro de los procesos judiciales.		Número de Actas de Asistencia a las diligencias / Número de diligencias programadas por el Juzgado	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución	Interposición de los recursos ordinarios contra los fallos judiciales que sean desfavorables para la institución.	Secretaría General	Número de Recursos Interpuestos / Número de fallos desfavorables	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Registrar la información de los procesos judiciales en las plataformas habilitadas por los entes de control	Realización del reporte de la información de los procesos Judiciales a la página de Gestión Transparente.		Número de procesos en el Sistema de Gestión Transparente/ Número de procesos Judiciales Vigentes	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Cumplir con los preceptos contemplados en la ley 1755 de 2015, respecto a los derechos de petición.	Gestión en el término de ley, a los derechos de petición que se interpongan a la institución, y redactar los que sean requeridos para consolidar la información que requiera el Instituto Universitario de la Paz.	Secretaría General	Número de Derechos de Petición Respondidos/ Número de Derechos de petición radicados	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Asesorar los asuntos jurídicos requeridos por Rectoría, Vicerrectoría, Escuelas oficinas administrativas y demás comunidad académica.	Capacitar en contratación y actualidad Jurídica, a supervisores y demás funcionarios de la institución.	Capacitación en contratación y actualidad Jurídica, a supervisores y demás funcionarios de la institución.	Secretaría General	Número de Capacitaciones Realizadas / Número de Capacitaciones Programadas	Anual	10 de enero de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Gestionar los lineamientos internos y normativa externa que regulan los diferentes procesos institucionales.		Redacción de conceptos escritos en temas de interés institucional que sean requeridos por las diferentes dependencias.	Número de conceptos escritos Otorgados/ Número de Conceptos solicitados por escrito.		Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Dar cumplimiento a las actuaciones y términos procesales, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales, vigentes para la institución		Acompañamiento y asesoría verbal a las diferentes dependencias y funcionarios de las Institución.	Número de Consultas Realizadas/ Número de Consultas solicitadas		Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Redactar y revisar los Actos Administrativos que		Elaboración de resoluciones y Acuerdos que sean orientados por las diferentes dependencias y los máximos órganos en materia Administrativa y Académica.	Número de resoluciones y Acuerdos elaborados / Número de resoluciones y Acuerdos emitidos por las diferentes dependencias.		Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana	Ejecutar las labores administrativas asignadas a la secretaria general según el manual de funciones de la Intitución.	sean generados por las diferentes dependencias administrativas y que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos de las entidades externas que se relacionen con la Institución	Verificación de los Actos administrativos que sean proyectados por las dependencias administrativas de la Institución.	Secretaría General	Número de Resoluciones y Acuerdos aprobadas / Número de resoluciones presentadas para aprobación por parte de la Secretaría General	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Orientación de los Actos Administrativos conforme los lineamientos internos y externos que rigen la institución.		Secretaría General	Número de orientaciones realizadas / Número de consultas solicitadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de presupuesto y contabilidad, Oficina Asesora de TIC, Oficina de Gestión Humana		Consolidar herramientas jurídicas para dar cumplimiento a las funciones de la Oficina Jurídica y demás dependencias.	Elaboración y actualización del Normograma que contenga las normas nacionales e internacionales que rigen el actuar de los funcionarios de la institución y las actividades que desarrollan.	Secretaría General	Número de Actualizaciones al Normograma/ Número de Normas Vigentes	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de Gestión Humana y Secretaría General		Cumplir con lo establecido en el reglamento electoral de la institución.	Organización de los procesos electorales de las Escuelas del Instituto universitario de la Paz- UNIPAZ-	Secretaría General	Número de procesos electorales realizados / Número de procesos electorales Requeridos	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de Gestión Humana y Secretaría General		Cumplir con lo establecido en el reglamento electoral de la institución.	Organización de los procesos electorales para la elección del representante de los funcionarios administrativos.		Número de procesos electorales realizados / Número de procesos electorales Requeridos	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Oficina de Gestión Humana y Secretaría General		Cumplir con lo establecido en el reglamento electoral de la institución.	Realización de los tramites pertinentes para poseer a los representantes elegidos para el consejo Directivo y el Consejo Académico.	Secretaría General	Número de Representantes Poseedores/ Número de Representantes Elegidos.	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría y Vicerrectoría		Efectuar la organización documental del Consejo Académico y Directivo	Remisión del orden del día para llevar a cabo el Consejo Directivo y Académico.		Número de comunicaciones de orden del día/ Número de Sesiones de los consejos	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría y Vicerrectoría		Efectuar la organización documental del Consejo Académico y Directivo	Asistencia a las Reuniones programadas del Consejo Directivo y Académico.		Número de asistencia a las reuniones /Número de reuniones programadas	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría y Vicerrectoría		Efectuar la organización documental del Consejo Académico y Directivo	Redacción de las actas de las reuniones realizadas por el Consejo Directivo y Académico.		Número de actas redactadas / Número de sesiones del Consejo Directivo y Académico.	Anual	10 de enero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.		Organizar el aservo documental con base en las Tablas de Valoración Documental (TVD) en UNIPAZ, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Archivo General de la Nación (AGN).	Conservar los documentos del FDA con base en la TVD	Disposición final de los archivos de las dependencias con base en el procedimiento dispuesto en la TVD. Conservación total, selección, Eliminación y Digitalización	Gestión Documental	No. de archivos organizados según TVD-dependencia/ No. Total de archivos clasificados por dependencias	Anual	5 de febrero de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Conservar los documentos del FDA con base en la TVD		Presentación y aprobación por el Comité de Archivo el informe de actividades realizadas	Gestión Documental	informe de actividades presentado	Anual	5 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Conservar los documentos del FDA con base en la TVD		Organización del espacio físico del archivo central para la ubicación del archivo organizado del FDA.	Gestión Documental	informe de actividades presentado	Anual	5 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Elaborar el Plan Anual de Transferencia Primaria con base en lo establecido en las TRD		Socialización del procedimiento de Transferencia Primaria con los jefes de dependencias para llevar a cabo el proceso	Gestión Documental	(Número de reuniones realizadas / Número Total de reuniones programadas* 100	Anual	1 de marzo de 2018	30 de abril de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Elaborar el Plan Anual de Transferencia Primaria con base en lo establecido en las TRD		Construcción preliminar del plan de transferencia, con base en el análisis de las TRD de la oficina de Registro y Control Académico.	Gestión Documental	Plan de transferencia primaria	Anual	2 de mayo de 2018	31 de mayo de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Elaborar el Plan Anual de Transferencia Primaria con base en lo establecido en las TRD		Presentación del Plan de Transferencia al Comité Interno de Archivo para su ajuste y aprobación.	Gestión Documental	Plan de transferencia aprobado	Anual	2 de mayo de 2018	31 de mayo de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Elaborar el Plan Anual de Transferencia Primaria con base en lo establecido en las TRD		Capacitación al personal de apoyo de gestión documental para la aplicación del Procedimiento de Transferencias documentales.	Gestión Documental	(Número de capacitaciones realizadas al personal / Número Total de capacitaciones programadas)* 100	Anual	1 de junio de 2018	29 de julio de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Elaborar el Plan Anual de Transferencia Primaria con base en lo establecido en las TRD		Aplicación del Plan Transferencia Primaria a la oficina de Registro y Control Académico	Gestión Documental	Acta de transferencia primaria	Anual	1 de agosto de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Realizar seguimiento trimestral a la implementación del Programa de Gestión Documental en las diferentes dependencias		Elaboración del Plan de Seguimiento del programa de gestión documental en las diferentes dependencias	Gestión Documental	Plan de seguimiento elaborado	Trimestral	2 de abril de 2018	14 de diciembre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Fortalecer la gestión documental en los diferentes procesos institucionales	Realizar seguimiento trimestral a la implementación del Programa de Gestión Documental en las diferentes dependencias	Verificación del estado de los archivos de gestión y diligenciamiento del formato de seguimiento	Gestión Documental	(Número de visitas realizadas / Número Total de dependencias) * 100	Trimestral	2 de abril de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.		Realizar seguimiento trimestral a la implementación del Programa de Gestión Documental en las diferentes dependencias	Elaboración y presentación al Comité Interno de Archivo un informe ejecutivo de los hallazgos encontrados en la ejecución del seguimiento.	Gestión Documental	Informe ejecutivo presentado	Trimestral	2 de abril de 2018	14-012-2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.		Realizar seguimiento trimestral a la implementación del Programa de Gestión Documental en las diferentes dependencias	Socialización de los resultados del seguimiento a las oficinas objeto del seguimiento con las recomendaciones de mejora en caso de ser necesario	Gestión Documental	(Número de visitas realizadas por dependencia / Número Total de dependencias) * 100	Semestral	29 de junio de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.	Consolidar y modernizar la gestión del archivo en UNIPAZ, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Archivo General de la Nación (AGN).	Elaborar, aprobar e Implementar del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Presentación y aprobación por el Comité Interno de Archivo del PINAR	Gestión Documental	Documento: Plan Institucional de Archivo - PINAR	Anual	12 de enero de 2018	14 de junio de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.		Elaborar, aprobar e Implementar del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Publicación en la página web institucional del PINAR	Gestión Documental	Publicación en página web	Anual	31 de enero de 2018	14 de junio de 2018
Componente Administrativo	Fortalecimiento de la ventanilla única, sistema de archivo y atención al ciudadano	Procesos de Gestión de Apoyo	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Oficina de Registro y Control Académico, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Servicios Generales, Oficina de Dirección Administrativa, Dirección de Centro de Información, Oficina Asesora de TIC, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control.		Elaborar, aprobar e Implementar del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Seguimiento a la implementación del PINAR	Gestión Documental	Actividades programadas en el PINAR	Anual	1 de febrero de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el proceso de formación y promover la permanencia de los estudiantes de UNIPAZ	Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Atención y acompañamiento Psicosocial individualizada a estudiantes en repitencia y estudiantes que por voluntad propia lo requieran	Coordinación de Permanencia E.	(Número de atención psicosocial realizadas / Número de atención psicosocial solicitadas) * 100	Semestral	12 de febrero de 2018	9 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Elaboración de informe semestral del proceso de atención psicosocial individualizada	Coordinación de Permanencia E.	Informe elaborado.	Semestral	23 de julio de 2018	9 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Realización de orientación vocacional (acorde a los casos y solicitudes presentadas por los programas académicos y el programa de Solicitud)	Coordinación de Permanencia	(Número de estudiantes atendidos / Número de estudiantes que solicitaron atención) * 100	Semestral	9 de noviembre de 2018	23 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Elaboración de informe semestral del proceso de orientación vocacional	Coordinación de Permanencia	Informe elaborado.	Semestral	12 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Realización de talleres de orientación vocacional - profesional (proyecto de vida- estudiantes de primer semestre)	Coordinación de Permanencia	(Número de talleres realizados/ Número de talleres proyectados) * 100	Semestral	23 de julio de 2018	3 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Elaboración de informe semestral de los talleres de orientación vocacional-profesional	Coordinación de Permanencia	Informe elaborado.	Semestral	2 de junio de 2018	18 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina servicios generales		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Realización de atención psicosocial grupal acorde a las necesidades presentadas por los diferentes semestres de los programas académicos.	Coordinación de Permanencia	(Número de atenciones realizadas/ Número de atenciones solicitadas) * 100	Semestral	5 de noviembre de 2018	19 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría		Establecer un proceso de atención, acompañamiento psicosocial y orientación	Elaboración de informe semestral de la atención psicosocial grupal.	Coordinación de Permanencia	Informe elaborado.	Semestral	26 de febrero de 2018	31 de mayo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales		Caracterizar el perfil del estudiante de primer semestre	Aplicación del instrumento de caracterización a los estudiantes de primer semestre, matriculados en el semestre A-B-18.	Coordinación de Permanencia	(Número de estudiantes caracterizados / Número de estudiantes matriculados en primer semestre) * 100	Semestral	06 de agosto de 2018	02 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales		Caracterizar el perfil del estudiante de primer semestre	Elaboración del informe de resultados, con la respectiva socialización ante la directiva de UNIPAZ	Coordinación de Permanencia	Informe de resultados	Semestral	02 de junio de 2018	22 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora		Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Reporte de alertas tempranas de estudiantes por programa	Semestral	05 de noviembre de 2018	22 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora		Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	(Número de cursos de reforzados/ Número de cursos de reforzados programados) * 100	Semestral	26 de febrero de 2018	27 de abril de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora		Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Informe de resultados	Semestral	30 de julio de 2018	28 de septiembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora		Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Número de reporte de tutorías académicas realizadas	Semestral	01 de mayo de 2018	16 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Número de reporte de asesorías académicas realizadas	Semestral	01 de octubre de 2018	16 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Número de reporte de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas * 100	Semestral	28 de marzo de 2018	29 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	(Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas) * 100	Semestral	29 de agosto de 2018	30 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Realización de reuniones de trabajo con los coordinadores de programas académicos y/o docentes delegados para la coordinación de las estrategias de apoyo académico.	Coordinación de Permanencia	Número de informes presentados/ Número de informes proyectados * 100	Semestral	19 de febrero de 2018	02 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Crear una base de datos sobre las novedades relacionadas con la Deserción, presentadas en	Coordinación de Permanencia	(Número de informes presentados/ Número de informes proyectados) * 100	Semestral	01 de agosto de 2018	02 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Elaboración de informe semestral de causales de deserción	Coordinación de Permanencia	Número de reporte de tutorías académicas realizadas	Semestral	19 de febrero de 2018	16 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Desarrollar cuatro estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes identificados en el	Coordinación de Permanencia	Número de reporte de asesorías académicas realizadas	Semestral	30 de julio de 2018	10 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Realización de reuniones de trabajo con los coordinadores de programas académicos y/o docentes delegados para la coordinación de las estrategias de apoyo académico.	Coordinación de Permanencia	(Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas) * 100	Semestral	12 de febrero de 2018	18 de mayo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Elaboración de informe semestral de causales de deserción	Coordinación de Permanencia	Número de informes presentados/ Número de informes proyectados * 100	Semestral	23 de julio de 2018	26 de octubre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Elaboración de informe semestral de causales de deserción	Coordinación de Permanencia	(Número de informes presentados/ Número de informes proyectados) * 100	Semestral	04 de junio de 2018	22 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Dirección de Registro y Control Académico	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el	Elaboración de informe semestral de causales de deserción	Coordinación de Permanencia	(Número de informes presentados/ Número de informes proyectados) * 100	Semestral	05 de noviembre de 2018	22 de noviembre de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora de TIC	socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el proceso de formación y promover la permanencia de los estudiantes de UNIPAZ	Crear una base de datos sobre las novedades relacionadas con la Deserción, presentadas en el proceso académico del estudiante	organización y elaboración documento de los resultados del estudio de los determinantes personales, sociofamiliares e institucionales asociados al rendimiento académico de los estudiantes en repitencia.	Coordinación de Permanencia	Documento elaborado	Semestral	19 de febrero de 2018	25 de mayo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora de TIC	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el proceso de formación y promover la permanencia de los estudiantes de UNIPAZ	Formular una estrategia de formación e integración del núcleo familiar al proceso de acompañamiento del estudiante.	Organización y elaboración del documento de trabajo del compromiso del núcleo familiar para el fortalecimiento de la red familiar.	Coordinación de Permanencia	Documento elaborado	Semestral	13 de febrero de 2018	13 de abril de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Registro y Control Académico y Oficina servicios generales, Oficina Asesora de TIC	Ejecutar estrategias y actividades de orientación socio-ocupacional encaminadas a fortalecer el proceso de formación y promover la permanencia de los estudiantes de UNIPAZ	Formular una estrategia de formación e integración del núcleo familiar al proceso de	Difusión, divulgación y ejecución de encuentros de red familiar.	Coordinación de Permanencia	(Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados)*100	Semestral	10 de marzo de 2018	25 de mayo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría		Formular una estrategia de formación e integración del núcleo familiar al proceso de	Elaboración informe de resultados del proceso de la red familiar	Coordinación de Permanencia	Informe elaborado.	Semestral	01 de agosto de 2018	26 de octubre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Crear y promover espacios que contribuyan al desarrollo humano de la comunidad universitaria.	Realizar el proceso de inducción y reintroducción a estudiantes de UNIPAZ	Elaboración y aprobación de la propuesta para la jornada de inducción y reintroducción a estudiantes	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Semestral	25 de junio de 2018	6 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Realizar el proceso de inducción y reintroducción a estudiantes de UNIPAZ	Ejecución de las jornadas de inducción y reintroducción a estudiantes	Oficina de Bienestar Universitario	(Inducciones y reintroducciones realizadas / Inducciones y reintroducciones proyectadas)*100	Semestral	15 de enero de 2018	31 de enero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Crear y promover espacios que contribuyan al desarrollo humano de la comunidad universitaria.	Realizar el proceso de inducción y reintroducción a estudiantes de UNIPAZ	Elaboración de informe de las actividades de inducción y reintroducción	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Semestral	25 de junio de 2018	6 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Realizar el proceso de inducción y reintroducción a estudiantes de UNIPAZ	Ejecución de las jornadas de inducción y reintroducción a estudiantes	Oficina de Bienestar Universitario	(Inducciones y reintroducciones realizadas / Inducciones y reintroducciones proyectadas)*100	Semestral	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Crear y promover espacios que contribuyan al desarrollo humano de la comunidad universitaria.	Realizar campaña de sensibilización a la práctica de los valores institucionales que orientan la Misión, Visión y Política de Calidad de UNIPAZ dirigida a la comunidad universitaria.	Elaboración y aprobación de la propuesta de la campaña de valores institucionales	Oficina de Bienestar Universitario	Campaña aprobada	Añual	21 de febrero de 2018	2 de marzo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Realizar campaña de sensibilización a la práctica de los valores institucionales que orientan la Misión, Visión y Política de Calidad de UNIPAZ dirigida a la comunidad universitaria.	Elaboración y aprobación de la propuesta de la campaña de valores institucionales	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas)*100	Añual	30 de julio de 2018	10 de agosto de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Crear y promover espacios que contribuyan al desarrollo humano de la comunidad universitaria.	Realizar campaña de sensibilización a la práctica de los valores institucionales que orientan la Misión, Visión y Política de Calidad de UNIPAZ dirigida a la comunidad universitaria.	Realización de la campaña de valores institucionales	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas)*100	Añual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Realizar campaña de sensibilización a la práctica de los valores institucionales que orientan la Misión, Visión y Política de Calidad de UNIPAZ dirigida a la comunidad universitaria.	Elaboración de informe de resultados	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Añual	19 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Elaborar la política institucional para la inclusión social de minorías raciales, étnicas, culturales y minorías no étnicas	Elaboración de la Política Institucional para la inclusión social de minorías raciales, étnicas, culturales y minorías no étnicas	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta de la Política de Inclusión	Añual	3 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de la imagen institucional	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Dirección Administrativa, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control		Elaborar la política institucional para la inclusión social de minorías raciales, étnicas, culturales y minorías no étnicas	Presentación y aprobación de la política institucional para la inclusión social de minorías raciales, étnicas, culturales y minorías no étnicas	Oficina de Bienestar Universitario	Política de inclusión aprobada	Añual	1 de marzo de 2018	22 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Dirección Administrativa, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Diseñar y ejecutar 4 estrategias con el fin de educar a la comunidad universitaria en temas de hábitos que mejoren la calidad de vida.	Elaboración y aprobación de las estrategias para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida	Oficina de Bienestar Universitario	Estrategias aprobadas	Añual	25 de junio de 2018	27 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Dirección Administrativa, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control		Diseñar y ejecutar 4 estrategias con el fin de educar a la comunidad universitaria en temas de hábitos que mejoren la calidad de vida.	Ejecución de las estrategias para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas)*100	Añual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana, Oficina de Dirección Administrativa, Secretaría General, Oficina de Evaluación y control	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Diseñar y ejecutar 4 estrategias con el fin de educar a la comunidad universitaria en temas de hábitos que mejoren la calidad de vida.	Evaluación de los resultados obtenidos	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Añual	19 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Incrementar en un 10% la atención de la comunidad universitaria en salud integral	Actualización de la estrategia de atención en salud integral	Oficina de Bienestar Universitario	Estrategia actualizada	Añual	3 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Incrementar en un 10% la atención de la comunidad universitaria en salud integral	Implementación de la estrategia de atención en salud integral	Oficina de Bienestar Universitario	Estrategia desarrolladas	Añual	5 de febrero de 2018	23 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Incrementar en un 10% la atención de la comunidad universitaria en salud integral	Elaboración de informe de resultados	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Añual	26 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Realizar jornada de capacitación para personal docente y administrativo en programas de primeros auxilios que respondan a las necesidades del campus universitario y las sedes urbanas de UNIPAZ	Actualización de la propuesta para la capacitación	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta actualizada	Añual	3 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana		Realizar jornada de capacitación para personal docente y administrativo en programas de primeros auxilios que respondan a las necesidades del campus universitario y las sedes urbanas de UNIPAZ	Aprobación de la jornada de capacitación en primeros auxilios a personal docente y administrativo	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Añual	5 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario, Oficina de Gestión Humana	Contribuir al mejoramiento de la salud física, mental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo	Realizar jornada de capacitación para personal docente y administrativo en programas de primeros auxilios que respondan a las necesidades del campus universitario y las sedes urbanas de UNIPAZ	Aprobación de la jornada de capacitación en primeros auxilios a personal docente y administrativo	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Añual	5 de marzo de 2018	16 de marzo de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO			
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Propiciar espacios de integración, recreación y aprovechamiento del tiempo libre para la comunidad universitaria	Realizar jornada de capacitación para personal docente y administrativo en programas de primeros auxilios que respondan a las necesidades del campus universitario y las sedes urbanas de UNIPAZ	Ejecución de la jornada de capacitación en primeros auxilios a personal docente y administrativo	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de personas capacitadas / Número de personas proyectadas)*100	Anual	20 de marzo de 2018	19 de octubre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento de programas de atención y prevención en salud	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana		Realizar jornada de capacitación para personal docente y administrativo en programas de primeros auxilios que respondan a las necesidades del campus universitario y las sedes urbanas de UNIPAZ	Elaboración de informes de resultado	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Semestral	22 de octubre de 2018	14 de diciembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario		Realizar 3 actividades para la integración, recreación y aprovechamiento del tiempo libre	Diseño de la propuesta y cronograma de actividades	Oficina de Bienestar Universitario	Cronograma de actividades	Semestral	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario		Realizar 3 actividades para la integración, recreación y aprovechamiento del tiempo libre	Ejecución de cronograma de actividades	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas)*100	Semestral	16 de julio de 2018	27 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Diagnóstico de las necesidades deportivas de los estudiantes	Oficina de Bienestar Universitario	Diagnóstico elaborado	Semestral	19 de febrero de 2018	2 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Diagnóstico de las necesidades deportivas de los estudiantes	Oficina de Bienestar Universitario	Diagnóstico elaborado	Semestral	30 de julio de 2018	30 de enero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Elaboración de propuesta de incentivos para incrementar la participación en eventos deportivos	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Anual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Elaboración de propuesta de incentivos para incrementar la participación en eventos deportivos	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Anual	19 de febrero de 2018	2 de marzo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Ejecución de propuestas de incentivos	Oficina de Bienestar Universitario	Propuestas ejecutadas	Anual	5 de marzo de 2018	2 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos deportivos de ámbito local, regional y nacional.	Elaboración de informe de resultados	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Anual	6 de noviembre de 2018	16 de noviembre de 2008	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control	Incrementar en un 5% la participación de personal docente y administrativo de UNIPAZ en espacios de integración, recreación y práctica deportiva.	Elaboración de propuesta de eventos y actividades para incrementar la participación en actividades deportivas	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Anual	19 de febrero de 2018	2 de marzo de 2018		
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control	Incrementar en un 5% la participación de personal docente y administrativo de UNIPAZ en espacios de integración, recreación y práctica deportiva.	Ejecución de propuesta	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta ejecutadas	Anual	5 de marzo de 2018	2 de noviembre de 2018		
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control	Incrementar en un 5% la participación de personal docente y administrativo de UNIPAZ en espacios de integración, recreación y práctica deportiva.	Elaboración de informe de resultados	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Anual	6 de noviembre de 2018	16 de noviembre de 2008		
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Fomentar en la comunidad universitaria hábitos que aporten a la convivencia y a la identidad a través de las prácticas culturales, artísticas y comunicativas	Realizar 4 actividades artístico - culturales para la comunidad universitaria	Diseño de la agenda cultural	Oficina de Bienestar Universitario	Agenda cultural	Anual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana		Realizar 4 actividades artístico - culturales para la comunidad universitaria	Ejecución de la agenda cultural	Oficina de Bienestar Universitario	Propuestas ejecutadas	Anual	19 de febrero de 2018	2 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos artísticos y culturales de ámbito local, regional y nacional.	Elaboración de propuesta de incentivos para incrementar la participación en eventos deportivos	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Anual	19 de febrero de 2018	2 de marzo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos artísticos y culturales de ámbito local, regional y nacional.	Ejecución de propuestas de incentivos	Oficina de Bienestar Universitario	Propuestas ejecutadas	Anual	5 de marzo de 2018	2 de noviembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Formalización de convenios para el desarrollo de actividades recreativas de los miembros de la comunidad universitaria	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Secretaría General Oficina de Evaluación y control		Incrementar en un 5% la participación de estudiantes en eventos artísticos y culturales de ámbito local, regional y nacional.	Elaboración de informe de resultados	Oficina de Bienestar Universitario	Informe elaborado	Anual	6 de noviembre de 2018	16 de noviembre de 2008	
Componente Bienestar Universitario	Gestión administrativa para el mantenimiento y aumento de las becas educativas y subsidio de transporte	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección Administrativa Oficina de Registro y Control		Diseñar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y formación profesional en UNIPAZ de la población menos	Gestionar proyectos para ampliar en un 2% la cobertura del apoyo socioeconómico a través de convenios.	Identificar, diseñar y proponer convenios para la ampliación de la cobertura del apoyo socioeconómico	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta presentada	Anual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Bienestar Universitario	Gestión administrativa para el mantenimiento y aumento de las becas educativas y subsidio de transporte	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana Oficina de Dirección, Oficina de Registro y Control	Proporcionar un mayor acceso a la educación superior favorecida, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.	Gestionar proyectos para ampliar en un 2% la cobertura del apoyo socioeconómico a través de convenios.	Celebración de convenios para la ampliación de la cobertura del apoyo socioeconómico	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de convenios celebrado / Números de convenios proyectados)*100	Anual	19 de febrero de 2018	16 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Gestión administrativa para el mantenimiento y aumento de las becas educativas y subsidio de transporte	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Diseñar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y formación profesional en UNIPAZ de la población menos favorecida, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.	Realizar 1 jornada de orientación sobre los beneficios socioeconómico ofrecidos por la institución.	Elaboración y aprobación de la propuesta para la jornada de orientación a estudiantes beneficiados con apoyo socioeconómico.	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Semestral	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Gestión administrativa para el mantenimiento y aumento de las becas educativas y subsidio de transporte	Proceso de Apoyo a la Formación	Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Diseñar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y formación profesional en UNIPAZ de la población menos favorecida, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.	Realizar 1 jornada de orientación sobre los beneficios socioeconómico ofrecidos por la institución.	Ejecución de las jornadas de inducción a estudiantes beneficiados con apoyo socioeconómico.	Oficina de Bienestar Universitario	Jornadas ejecutadas/Jornadas proyectadas	Semestral	16 de febrero de 2018	27 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Diseñar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y formación profesional en UNIPAZ de la población menos favorecida, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.	Medir la calidad académica de los estudiantes beneficiados del apoyo socioeconómico, su permanencia y graduación.	Elaboración y aprobación de la estrategia para la medición de la calidad académica de los estudiantes beneficiados del apoyo socioeconómico, su permanencia y graduación.	Oficina de Bienestar Universitario	Propuesta aprobada	Semestral	30 de julio de 2018	30 de enero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación de las alertas tempranas	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría, Bienestar Universitario Oficina de Gestión Humana	Diseñar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la educación superior y formación profesional en UNIPAZ de la población menos favorecida, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.	Medir la calidad académica de los estudiantes beneficiados del apoyo socioeconómico, su permanencia y graduación.	Ejecución de la estrategia para la medición de la calidad académica de los estudiantes beneficiados del apoyo socioeconómico, su permanencia y graduación.	Oficina de Bienestar Universitario	(Número de estudiantes / Número de estudiantes con beneficios socioeconómicos)*100	Semestral	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Realización de 77 reuniones (inicio, diagnóstico, seguimiento de Articulación) con IEM en convenio.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° reuniones realizadas / N° reuniones proyectadas]*100	Anual	19 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Realización de 60 socializaciones a padres y estudiantes sobre los procesos de Articulación en desarrollo, ya sea en las IEM o en las visitas de acercamiento a la vida universitaria.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° socializaciones realizadas / N° socializaciones proyectadas]*100	Anual	16 de febrero de 2018	27 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Realización de 80 actividades académicas con estudiantes de IEM en convenio.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° actividades académicas realizadas / N° actividades académicas proyectadas]*100	Anual	30 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Realización de 34 visitas de acercamiento a la vida universitaria UNIPAZ, dirigidas a estudiantes de IEM en convenio.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° visitas estudiantiles realizadas / N° visitas estudiantiles proyectadas]*100	Anual	5 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	15 Actividades de Acompañamiento en preinscripción de estudiantes de grado 11° de IEM en convenio que continuarán su formación en programas académicos articulados.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° actividades de acompañamiento realizadas / N° actividades de acompañamiento proyectadas]*100	Anual	16 de febrero de 2018	27 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Revisión para posible ajuste de 5 propuestas con IEM, según necesidades del proceso de Articulación.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° de propuestas de Articulación revisadas / N° de propuestas de Articulación proyectadas]*100	Anual	19 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Elaboración de 2 informes de ingreso y permanencia de estudiantes de Articulación pregrado.	Delegación de Articulación con la Educación Media	N° Informes presentados	Anual	5 de febrero de 2018	15 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Elaboración de 4 informes de desempeño académico estudiantes de Articulación en pregrado.	Delegación de Articulación con la Educación Media	N° Informes presentados	Anual	5 de febrero de 2018	15 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Trámite del Aval de la Secretaría de Educación de Barrancabermeja a convenios nuevos que se suscriben en 2018 con IEM de dicho municipio.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° Avals expedidos / N° Avals proyectados]*100	Anual	5 de febrero de 2018	15 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Elaboración de 1 informe de ejecución de convenios de Articulación en 2018.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° informes de ejecución realizados / N° informes de ejecución proyectados]*100	Anual	5 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 22 convenios vigentes de Articulación con Instituciones de Educación Media (IEM).	Elaboración de reportes de estudiantes articulados con programas T&T para cargar en SNES en formato enviado por la Oficina de Planeación.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° reportes elaborados / N° reportes solicitados]*100	Anual	5 de febrero de 2018	31 de octubre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Vicerrectoría y Secretaría General	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Formalizar 2 convenios interinstitucionales con IEM cuya gestión inició en años anteriores.	Desarrollo de Gestiones para firma de convenios de Articulación cuyos acercamientos iniciaron en años anteriores.	Delegación de Articulación con la Educación Media	N° informes de actividades de gestión de nuevos convenios. [N° nuevos convenios formalizados / N° nuevos convenios proyectados]*100	Anual	5 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Seguimiento y evaluación del desarrollo de la estrategia de articulación	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Secretaría General, Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Registro y Control Académico	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Apoyar la ejecución de 1 convenio de Becas con la Alcaldía de Betulia.	Elaboración de 6 informes de seguimiento académico y apoyos a estudiantes en Convenio de becas con la Alcaldía de Betulia.	Delegación de Articulación con la Educación Media	[N° informes elaborados / N° informes proyectados]*100	Anual	5 de febrero de 2018	30 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura de material científico y técnico.	Elaboración de propuesta	Delegación del Plan Lector	1 propuesta elaborada	Anual	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Elaboración de horario de atención y cronograma de actividades	Delegación del Plan Lector	2 horarios de atención asesorías 2 cronogramas de actividades talleres	Semestral	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Fortalecimiento de las competencias en escritura	Divulgación de las asesorías voz a voz y en redes sociales	Delegación del Plan Lector	No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre	Semestral	16 de febrero de 2018	23 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Ejecución de 1069 asesorías a población UNIPAZ	Delegación del Plan Lector	No. de asesorías brindadas*100 /No. de asesorías meta	Semestral	19 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Ejecución del 100% de talleres solicitados por docentes, estudiantes o dependencias con fines específicos	Delegación del Plan Lector	No. de talleres ejecutados*100 /No. de talleres meta	Semestral	23 de julio de 2018	5 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Ejecución del 100% de talleres de refuerzo dirigidos a los grupos de estudiantes vinculados a los niveles obligatorios de inglés	Delegación del Plan Lector	No de talleres de refuerzo a niveles de inglés*100/Total de grupos de niveles de inglés	Semestral	5 de febrero de 2018	2 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Ejecución 20 cursos virtuales sobre competencias lectoescritoras	Delegación del Plan Lector	No. de cursos ejecutados*100/No. de cursos planeados	Semestral	16 de julio de 2018	5 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Ejecución 20 cursos virtuales sobre competencias lectoescritoras	Delegación del Plan Lector	No. de estudiantes que terminan*100/No. de estudiantes	Semestral	1 de abril de 2018	31 de mayo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Evaluación e informe de ejecución	Delegación del Plan Lector	3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	4 de agosto de 2018	30 de septiembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Evaluación e informe de ejecución	Delegación del Plan Lector	3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Evaluación e informe de ejecución	Delegación del Plan Lector	3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Evaluación e informe de ejecución	Delegación del Plan Lector	3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer el proceso de formación involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia estudiantil, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Estructurar y ejecutar 1 estrategia para el fortalecimiento de las competencias en escritura	Evaluación e informe de ejecución	Delegación del Plan Lector	3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Fortalecer la formación estudiantil, involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Elaboración de propuesta de curso SABER PRO		1 propuesta elaborada	Anual	31 de enero de 2018	5 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Generación de la guía metodológica del curso		1 guía metodológica curso SABER PRO	Anual	6 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Elaboración de cronograma de actividades		2 cronogramas elaborados	Semestral	31 de enero de 2018	5 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad	Divulgación de las asesorías voz a voz y en redes sociales		No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre /No. de publicaciones realizadas	Semestral	26 de febrero de 2018	9 de marzo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad	Inscripción de estudiantes		No. de estudiantes inscritos	Semestral	28 de mayo de 2018	15 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales			No. de estudiantes que terminan/No. de estudiantes que inician *100	Semestral	23 de julio de 2018	31 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Ejecución de los cursos		No. de estudiantes que terminan/No. de estudiantes que inician *100	Semestral	26 de febrero de 2018	9 de marzo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales			No. de estudiantes que terminan/No. de estudiantes que inician *100	Semestral	23 de julio de 2018	31 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Informe de ejecución		3 informe de avances 1 documento final	Trimestral	28 de mayo de 2018	15 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales				Trimestral	23 de julio de 2018	31 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales				Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales				Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales				Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencias genéricas lectura crítica y producción escrita para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales				Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Elaboración de propuesta		1 propuesta elaborada	Anual	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Elaboración de cronograma de las sedes		2 cronogramas elaborados	Semestral	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Divulgación de las asesorías voz a voz y en redes sociales		No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre, jornada	Semestral	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Ejecución de 14 talleres sobre el uso de bibliotecas virtuales		No. de estudiantes asistentes /No. de talleres realizados*100/No. de talleres planificados	Semestral	12 de febrero de 2018	17 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Ejecución de préstamos		258 libros prestados en las sedes /No. de días de servicio	Mensual	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.				Semestral	20 de febrero de 2018	28 de febrero de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia para fortalecer el uso de contenidos de la biblioteca y de las herramientas de la biblioteca móvil en el horario nocturno.	Evaluación e informe de ejecución		3 informe de avances 1 documento final	Semestral	26 de julio de 2018	2 de agosto de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes				Trimestral	1 de marzo de 2018	31 de mayo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Elaboración de propuesta UNPAZ LEE		1 propuesta elaborada	Semestral	1 de agosto de 2018	3 de octubre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes				Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes				Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes				Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes				Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información	Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Elaboración de cronograma de las sedes		2 cronogramas elaborados	Semestral	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO																																						
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACIÓN																																				
Componente Bienestar Universitario	Biblioteca	Formación	Vicerrectoría, Centro de Información		y escritura creativa UNPAZ LEE en campus	Elaboración de cronograma de actividades		2 cronogramas elaborados	Semestral	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018																																				
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Realización la divulgación de 6 eventos mediante publicación en página institucional y redes sociales		No de publicaciones realizadas*100/ No. de actividades planificadas	Mensual	12 de febrero de 2018	24 de febrero de 2018																																				
									Mensual	9 de abril de 2018	21 de abril de 2018																																				
									Mensual	1 de mayo de 2018	12 de mayo de 2018																																				
									Mensual	1 de agosto de 2018	11 de agosto de 2018																																				
									Mensual	27 de agosto de 2018	8 de septiembre de 2018																																				
									Mensual	1 de octubre de 2018	12 de octubre de 2018																																				
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución de 1 festival del cómic		8 actividades ejecutadas (sedes y campus universitario) No. de asistentes por actividad	Mensual	26 de febrero de 2018	3 de marzo de 2018																																				
									Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución de 1 Conmemoración día del libro		8 actividades ejecutadas (sedes y campus universitario) No. de asistentes por actividad	Mensual	23 de abril de 2018	28 de abril de 2018																											
																		Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución 1 festival de cortometrajes		8 actividades ejecutadas (sedes y campus universitario) No. de asistentes por actividad	Mensual	14 de mayo de 2018	19 de mayo de 2018																		
																											Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución 1 festival de poesía		8 actividades ejecutadas (sedes y campus universitario) No. de asistentes por actividad	Mensual	13 de agosto de 2018	18 de agosto de 2018									
																																				Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución 1 actividad de cuenteros		24 actividades ejecutadas(8 en sedes y campus universitario, 16 de proyección social) No. de asistentes por actividad	Mensual	10 de septiembre de 2018	15 de septiembre de 2018
																																													Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación
Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Ejecución de 1 Club de lectura, 1 club de escritura creativa y 1 club de cine		34 actividades de club de lectura, 34 actividades de escritura creativa y 33 actividades de cine																																							
									Componente Bienestar Universitario	Fortalecimiento del Plan Lector y Biblioteca	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Plan lector, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Centro de Información		Generar 1 estrategia de promoción de la lectura y escritura creativa UNPAZ LEE en campus universitario y sedes	Informe de ejecución		3 informes de avances 1 documento final																														
																		Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018																											
																		Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																											
																		Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018																											
																		Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ofertar y ejecutar 8 niveles de inglés obligatorio virtual y presenciales	Concertación de horarios con las Direcciones de Escuela	Delegación de Lenguas Extranjeras	Horarios establecidos	Semestral	29 de enero de 2018	5 de febrero de 2018																		
Semestral	22 de agosto de 2018	13 de julio de 2018																																													
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ofertar y ejecutar 8 niveles de inglés obligatorio virtual y presenciales	Ejecución de los niveles virtuales presenciales	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de cursos que finalizan*100/No. de cursos abiertos No. de estudiantes que finalizan*100/ No. de estudiantes	Semestral	5 de febrero de 2018	2 de julio de 2018																																				
									Semestral	16 de julio de 2018	5 de noviembre de 2018																																				
									Semestral	1 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018																																				
									Semestral	11 de junio de 2018	29 de junio de 2018																																				
									Semestral	10 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																																				
									Semestral	15 de octubre de 2018	2 de noviembre de 2018																																				
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ofertar y ejecutar 8 niveles de inglés obligatorio virtual y presenciales	Evaluación e informe de ejecución	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 informes de avances 1 documento final	Semestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018																																				
									Semestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018																																				
									Semestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																																				
									Semestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018																																				
									Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Elaboración de propuesta de curso SABER PRO	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 propuesta elaborada	Anual	31 de enero de 2018	5 de febrero de 2018																											
																		Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Generación de la guía metodológica del curso de inglés	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 guía metodológica curso SABER PRO	Anual	6 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018																		
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Elaboración de cronograma de actividades	Delegación de Lenguas Extranjeras	2 cronogramas elaborados																			Semestral	31 de enero de 2018	5 de febrero de 2018																		
																											Semestral	17 de julio de 2018	20 de julio de 2018																		
																											Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Divulgación voz a voz y en redes sociales	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre No. de publicaciones realizadas	Semestral	26 de febrero de 2018	9 de marzo de 2018									
																																				Semestral	28 de mayo de 2018	15 de junio de 2018									
									Semestral	23 de julio de 2018	31 de julio de 2018																																				
									Semestral	26 de febrero de 2018	9 de marzo de 2018																																				
Semestral	28 de mayo de 2018	15 de junio de 2018																																													
Semestral	23 de julio de 2018	31 de julio de 2018																																													
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Ejecución de los cursos	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de estudiantes que terminan/No. de estudiantes que inician *100	Semestral	20 de marzo de 2018	28 de abril de 2018																																				
									Semestral	25 de junio de 2018	11 de julio de 2018																																				
									Semestral	1 de agosto de 2018	21 de septiembre de 2018																																				
									Semestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018																																				
									Semestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018																																				
									Semestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																																				
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Escuelas, Internacionalización, Bienestar Universitario, Vicerrectoría, Oficina Asesora de las TICs		Ejecutar 1 proceso B Learning de preparación SABER PRO competencia básica de inglés para la comunidad de estudiantes en últimos semestres y otros procesos especiales	Evaluación e informe de ejecución	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 informes de avances 1 documento final	Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018																																				
									Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018																																				
									Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																																				
									Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018																																				
									Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización		Ejecutar el 100% de las asesorías y los talleres de inglés y otras lenguas solicitados por la comunidad UNPAZ	Elaboración de propuesta de asesorías y talleres	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 propuesta elaborada	Anual	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018																											
																		Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización		Ejecutar el 100% de las asesorías y los talleres de inglés y otras lenguas solicitados por la comunidad UNPAZ	Elaboración de horario de atención y cronograma de actividades	Delegación de Lenguas Extranjeras	2 horarios de atención asesorías 2 cronogramas de actividades talleres	Semestral	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018																		
Semestral	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018																																													
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización		Ejecutar el 100% de las asesorías y los talleres de inglés y otras lenguas solicitados por la comunidad UNPAZ	Divulgación de las asesorías voz a voz y en redes sociales	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre																			Semestral	12 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018																		
																											Semestral	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018																		
																											Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización		Ejecutar el 100% de las asesorías y los talleres de inglés y otras lenguas solicitados por la comunidad UNPAZ	Ejecución de asesorías y talleres	Delegación de Lenguas Extranjeras	1069 asesorías realizadas 286 talleres realizados	Semestral	19 de febrero de 2018	2 de junio de 2018									
									Semestral	23 de julio de 2018	5 de noviembre de 2018																																				
									Semestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018																																				
									Semestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018																																				
Semestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018																																													
Semestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018																																													
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Fortalecer la formación estudiantil, involucrando como herramientas de apoyo los programas de Plan Lector, Permanencia, Articulación, Internacionalización y Lenguas Extranjeras.	Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1, 2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Estructuración de los microcurrículos niveles 1, 2, y 3 (MCE) de portugués	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 microcurrículos diseñados	Anual	12 de febrero de 2018	30 de junio de 2018																																			

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO		
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría	Implementar el plan anual de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física, tecnológica y maquinaria de la institución	Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Elaboración de cronograma de ejecución de cursos	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 cronograma elaborado	Anual	16 de julio de 2018	31 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Divulgación de los cursos voz a voz y en redes sociales	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de estudiantes alcanzados con la divulgación *100 /No. de estudiantes matriculados por semestre	Anual	1 de agosto de 2018	18 de agosto de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Inscripciones	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de inscritos por curso	Semestral	1 de agosto de 2018	18 de agosto de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Ejecución de los cursos	Delegación de Lenguas Extranjeras	No. de cursos ejecutados*100/No. de cursos planificados No. de estudiantes que terminan*100/No. de estudiantes que inician	Semestral	20 de agosto de 2018	31 de octubre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Realización de ajustes	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 micro currículos actualizados	Anual	1 de noviembre de 2018	16 de noviembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría		Diseñar e implementar 3 microcurrículos de portugués, equivalentes a los niveles 1,2, y 3 (MCE) para estudiantes y docentes	Evaluación e informe de ejecución	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 informes de avances 1 documento final	Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018
									Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018
									Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018
									Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas		Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Diseño de la propuesta promoción de la cultura internacional	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 documento elaborado	Anual	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas		Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Elaboración de cronograma de actividades	Delegación de Lenguas Extranjeras	2 cronogramas elaborados	Semestral	5 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas		Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Realización de la divulgación de 6 eventos mediante publicación en página institucional y redes sociales	Delegación de Lenguas Extranjeras	No de publicaciones realizadas*100/ No. de actividades planificadas	Semestral	16 de julio de 2018	23 de julio de 2018
									Mensual	14 de mayo de 2018	19 de mayo de 2018
									Mensual	13 de agosto de 2018	18 de agosto de 2018
									Mensual	27 de agosto de 2018	8 de septiembre de 2018
									Mensual	9 de abril de 2018	16 de abril de 2018
									Mensual	16 de julio de 2018	20 de julio de 2018
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas		Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Realización de 2 actividades de promoción de la movilidad internacional y 21 talleres sobre cultura internacional	Delegación de Lenguas Extranjeras	24 actividades realizadas	Semestral	23 de mayo de 2018	23 de mayo de 2018
									Semestral	22 de agosto de 2018	22 de agosto de 2018
									Semestral	5 de febrero de 2018	10 de diciembre de 2018
				Semestral					25 de julio de 2018	25 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas	Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Realizar el VI LANGUAGE SKILL CONTEST	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 evento realizado	Anual	10 de septiembre de 2018	15 de septiembre de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas	Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Realizar 2 actividades "Inglés en la sede"	Delegación de Lenguas Extranjeras	2 actividades realizadas	Semestral	18 de abril de 2018	18 de abril de 2018	
								Semestral	25 de julio de 2018	25 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas	Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Realizar 1 actividad vacacional para niños entre los 6 y los 14 años	Delegación de Lenguas Extranjeras	1 actividad realizada No. de participantes*100/No. de participantes esperados	Anual	15 de junio de 2018	9 de julio de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas	Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Evaluación e informe de ejecución	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 informes de avances 1 documento final	Trimestral	19 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018	
Componente Bienestar Universitario	Mejoramiento de la calidad en la formación académica	Proceso de Apoyo a la Formación	Internacionalización, Vicerrectoría, Escuelas	Diseñar y ejecutar una propuesta de promoción de la cultura internacional y la movilidad	Evaluación e informe de ejecución	Delegación de Lenguas Extranjeras	3 informes de avances 1 documento final	Trimestral	25 de junio de 2018	29 de junio de 2018	
								Trimestral	24 de septiembre de 2018	28 de septiembre de 2018	
								Trimestral	26 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Elaborar el plan anual de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física, tecnológica y maquinaria de la institución	Realización del inventario de equipos e infraestructura de UNIPAZ para identificar las necesidades de mantenimiento	Servicios Generales	Inventario de equipo e infraestructura	Anual	1-02-2018	21 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Elaborar el plan anual de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física, tecnológica y maquinaria de la institución	Clasificación de los equipos e infraestructura según las condiciones reportadas en el diagnóstico	Servicios Generales	Listado de equipos e infraestructura clasificado	Anual	1-02-2018	21 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Elaborar el plan anual de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura física, tecnológica y maquinaria de la institución	Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento	Servicios Generales	Plan Anual de Mantenimiento	Anual	1-02-2018	21 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Ejecutar el Plan de Mantenimiento	Desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo propuestas	Servicios Generales	Actividades de mantenimiento preventivo y predictivo realizadas	Anual	1-02-2018	21 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Ejecutar el Plan de Mantenimiento	Desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo según las solicitudes generadas por cada dependencia	Servicios Generales	(Número de actividades de mantenimiento correctivo realizado / Número de actividades de mantenimiento correctivo programadas)*100	Anual	1-02-2018	21 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Registrar datos históricos que permitan adelantar la programación del área de mantenimiento	Recopilación de solicitudes históricas por dependencia según tipo de mantenimiento realizado	Servicios Generales	Información recopilada por dependencia	Semestral	1 de febrero de 2018	15 de junio de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Registrar datos históricos que permitan adelantar la programación del área de mantenimiento	Consolidación de la información en una base de datos que permita proyectar planes de mantenimiento a futuro	Servicios Generales	Base de datos en Excel	Semestral	1 de febrero de 2018	15 de junio de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Establecer el Procedimiento para la Prestación de Servicios a las Dependencias	Diseño del Procedimiento para la Prestación de Servicios del proceso de Recursos Físicos	Servicios Generales	Procedimiento aprobado	Semestral	15 de enero de 2018	15 de junio de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Rectoría, Vicerrectoría, Planeación, Dirección Administrativa y Financiera,	Organizar en una base de datos las estadísticas de los bienes consumibles de las diferentes dependencias	Recopilación de solicitudes históricas por dependencia según tipo de elemento consumible	Servicios Generales	Información recopilada por dependencia	Semestral	15 de enero de 2018	15 de junio de 2018	

AREA O PROGRAMA A DESARROLLAR			DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO						
PDI	PGR	DENOMINACION							PERIODICIDAD	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE FINALIZACION				
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Proporcionar atención oportuna y eficiente en materia de logística de acuerdo a los requerimientos institucionales para el adecuado funcionamiento de las áreas académicas y administrativas	Organizar en una base de datos las estadísticas de los bienes consumibles de las diferentes dependencias	Consolidación de la información en una base de datos que permita proyectar la entrega de elementos consumibles a las dependencias	Servicios Generales	Base de datos en Excel	Semestral	15 de enero de 2018	15 de junio de 2018				
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación							Servicios Generales	Estandarización de los criterios de respuesta a las solicitudes realizadas	Criterios definidos	Semestral	10 de enero de 2018	15 de junio de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación										Servicios Generales	Implementación de los tiempos de atención según los criterios establecidos	Tiempos de respuesta por servicio	Semestral
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Mantener 100% actualizado el Módulo de Inventarios del Sistema de Información	Clasificación, ingreso y actualización en el Módulo de Inventarios al ingreso de bienes adquiridas por la Institución	Servicios Generales	Registro actualizado del inventario	Semestral	10 de enero de 2018	15 de junio de 2018					
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación						Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Verificación del registro en el Módulo de Inventarios (ingresos y salidas), a fin de establecer un inventario real de los bienes adquiridos por UNIPAZ.	Servicios Generales	Registros de inventario (entrada y salida)	Semestral	10 de enero de 2018	15 de junio de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Realizar la toma física del inventario de acuerdo al cronograma establecido	Cronograma de trabajo para la verificación del inventario de los bienes devolutivos de la Institución	Servicios Generales	Cronograma establecido					Anual	15 de marzo de 2018	20 de diciembre de 2018	
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación						Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Realizar la toma física del inventario de acuerdo al cronograma establecido	Verificación física del inventario de elementos asignados a las dependencias	Servicios Generales	Listado de Inventarios	Anual	15 de marzo de 2018	20 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Realizar la toma física del inventario de acuerdo al cronograma establecido	Realización del proceso de egreso definitivo de bienes inservibles por daño u obsolescencia; procedimiento de bajas de la sección de Almacén e inventarios.	Servicios Generales	Informe de bajas y egresos definitivos de bienes inservibles						Anual	15 de marzo de 2018	20 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación						Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Articular la información del módulo de inventario y el módulo contable	Aplicación de criterios técnicos para articular el módulo de inventarios con el módulo contable	Servicios Generales	Información articulada	Anual	10 de enero de 2018	20 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Evaluación y control de Gestión	Programación de los mantenimientos a realizar a los equipos de la institución	Cronograma de actividades para la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos, tiempo de periodicidad.	Servicios Generales	Cronograma y formatos diligenciados por cada una de las actividades.						Anual	10 de enero de 2018	20 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación						Oficina de Servicios Generales, Secretaría General, Oficina de Planeación	Mantenimiento y adecuación de las diferentes áreas de desarrollo académico	Adecuación de laboratorios	Servicios Generales	Número de laboratorios intervenidos	Anual	10 de enero de 2018	20 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación	Oficina de Servicios Generales, Secretaría General, Oficina de Planeación	Mantenimiento y adecuación de las diferentes áreas de desarrollo académico	Adecuación de Aulas	Servicios Generales	Número de aulas intervenidas						Anual	11 de enero de 2018	21 de diciembre de 2018
Componente Infraestructura Física y Dotación	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del campus universitario	Proceso de Apoyo a la Formación											Oficina de Servicios Generales, Secretaría General, Oficina de Planeación	Mantenimiento y adecuación de las diferentes áreas de desarrollo académico	Adecuación de áreas comunes y administrativas